

**BUDUJ
Z GŁOWĄ**

WYDANIE
SPECJALNE

www.bzg.pl

Ekoszt

program do zarządzania
zleceniami budowlanymi
z funkcją kosztorysowania online

- ✓ Zarządzanie zadaniami
- ✓ Monitorowanie terminów i harmonogramy
- ✓ Kontrola kosztów
- ✓ Moduł do kosztorysowania
- ✓ Gotowe szablony kosztorysów
- ✓ Generowanie umów i protokołów

5 tutoriali krok po kroku

51
stron

SPIS TREŚCI

03 Czym jest Ekoszt

- Zakres funkcjonalny
- Zasada działania
- Dla kogo?
- Rodzaje dostępów

05 Zarządzanie zleceniami budowlanymi

- Lista zadań
- Monitorowanie terminów
- Harmonogram projektu
- Kontrola kosztów
- Zalety połączenia zlecenia z kosztorysem
- Wzory umów i protokołów

08 Wycena zlecenia i kosztorysowanie online

- Rodzaje kosztorysów
- Gotowe szablony
- Wydruk kosztorysu
- Kosztorysowanie online

TUTORIALE KROK PO KROKU


11 Przykład 1 Zakładanie nowego zlecenia

14 Przykład 2 Wycena zlecenia na podstawie kosztorysu

27 Przykład 3 Zarządzanie zleceniem

37 Przykład 4 Zarządzanie terminami zlecenia

45 Przykład 5 Generowanie protokołów, umów i wydruków



BUDUJ Z GŁOWĄ

WYDANIE SPECJALNE

Ekoszt – program do zarządzania zleceniami budowlanymi i kosztorysowania online

Redaktor naczelna: Anna Kamińska

Zespół redakcyjny: Jarosław Deja, Ewelina Jemioła, Aleksandra Kuśmierczyk, Jolanta Przemieniecka

Projekt graficzny: Piotr Piecko

Autorzy tekstów:

Michał Szymański, Anna Kamińska

Zdjęcie na okładce: Canva

Data wydania: wrzesień 2025 r.

Adres redakcji: ul. Leszczynowa 7, 03-197 Warszawa
tel. 22 594 05 60, 22 614 37 17, bzg@ath.pl
www.bzg.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych,
zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów.

Dział Handlowy: tel. 22 594 05 66, 22 614 34 22,
e-mail: handlowy@ath.pl
sklep internetowy: www.ath.pl

© Copyright by ATHENASOFT SP. Z O.O.

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiegokolwiek formie
i jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej
zgody jest zabroniony.

Czym jest Ekoszt?

Ekoszt to nowoczesna aplikacja online, która kompleksowo wspiera zarządzanie zleceniami budowlanymi – od planowania, po kontrolę terminów i kosztów. Wbudowane funkcje kosztorysowania pozwalają na precyzyjne kalkulacje i wyceny robót, dzięki czemu proces zarządzania projektem staje się bardziej efektywny i przejrzysty.

Zakres funkcjonalny

Ekoszt został stworzony jako narzędzie do kompleksowej obsługi zleceń budowlano-remontowych. Oferuje funkcjonalności umożliwiające planowanie, przypisywanie zadań, kontrolę realizacji oraz zarządzanie dokumentacją. Zintegrowane kosztorysowanie wspiera te działania, dostarczając dokładnych danych finansowych i technicznych, które ułatwiają podejmowanie decyzji i kontrolę budżetu.

Aplikacja składa się z zestawu narzędzi wspierających obsługę zleceń, w tym:

- **Zarządzanie zleceniami** – użytkownik może tworzyć i konfigurować zlecenia,

przypisywać zadania, kontrolować ich realizację oraz monitorować statusy. System generuje raporty postępu prac i umożliwia śledzenie harmonogramu wykonania robót.

- **Zarządzanie dokumentacją** – wszystkie dane związane ze zleceniem (projekty, umowy, protokoły, zdjęcia) są przechowywane w formie załączników. Wbudowane szablony dokumentów umożliwiają szybkie generowanie umów i protokołów odbioru.
- **Kosztorysowanie jako wsparcie procesu** – funkcje kosztorysowe są zintegrowane z systemem zleceń i służą do generowania kalkulacji robót oraz kontroli kosztów.

The graphic features the Ekoszt logo at the top, followed by the text 'TWOJA KOMPLEKSOWA APLIKACJA DO OBSŁUGI ZLECEŃ I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH'. Below this are three icons with labels: 'Planuj', 'Kosztorysuj', and 'Zarządzaj zleceniami'. A woman holding a folder is positioned in the center, with a smartphone displaying the app interface overlaid on her. The phone screen shows a task list for 'Malowanie pokoju u p. Magdaleny' with a progress bar at 20%. To the right of the woman are three buttons: 'Zakończony' (green), 'W toku' (blue), and 'Po terminie' (orange). A QR code is located in the bottom left corner.

Użytkownik ma dostęp do ponad 380 katalogów nakładów rzeczowych oraz bazy INTERCENBUD z aktualnymi cenami rynkowymi, co pozwala na precyzyjne planowanie budżetu i jego bieżącą weryfikację w kontekście realizowanego zlecenia.

Moduły funkcjonalne są ze sobą powiązane, co zapewnia spójność danych i umożliwia automatyczne przenoszenie informacji między etapami realizacji projektu.

Zasada działania

Aplikacja nie wymaga instalowania oprogramowania na swoim urządzeniu czy pobierania apki ze sklepu z aplikacjami – można z niej korzystać online przez **dowolną przeglądarkę**, co zapewnia użytkownikom dużą elastyczność. Ekoszt działa na komputerze lub tablecie – w systemach Windows, macOS czy np. Android. Na telefonie możliwy jest podgląd danych.

Jedną z najważniejszych zalet Ekosztu jest działanie w chmurze, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do swoich zleceń i kosztorysów o każdej porze dnia i nocy, z dowolnego urządzenia po zalogowaniu.

Cała infrastruktura oparta jest na chmurze Microsoftu, zapewniając **bezpieczeństwo danych** oraz stabilność pracy. Dodatkowo aplikację cechuje prosta obsługa, niewymagająca specjalistycznych umiejętności ani zaawansowanego oprogramowania – wystarczy przeglądarka internetowa. Jest to szczególnie ważne dla firm realizujących mniejsze inwestycje, które chcą robić wyceny we własnym zakresie. Pracę w programie ułatwiają gotowe **szablony**

przedmiarów dla popularnych rodzajów robót. Ekoszt zawiera też **wzory umów** na roboty budowlane oraz **wzory protokołów odbioru robót** – końcowe i częściowe. Są one zintegrowane z danymi kosztorysowymi, co znacząco przyspiesza ich przygotowanie.

Dla kogo?

Ekoszt to rozwiązanie dla firm budowlanych oraz wykonawców, którzy szukają intuicyjnego narzędzia wspierającego codzienną pracę – od planowania i monitorowania realizacji projektów, po ich precyzyjne wyceny. Sprawdza się w pracy zarówno mikroprzedsiębiorstw, jak i średnich firm. Intuicyjny interfejs sprawia, że aplikacja jest łatwa w obsłudze nie tylko dla zaawansowanych użytkowników, ale także dla osób mniej doświadczonych w pracy z nowoczesnym oprogramowaniem.

Rodzaje dostępów

Opłata za korzystanie z Ekoszt odbywa się w modelu subskrypcyjnym. Dostęp do aplikacji można wykupić na **30, 90 lub 365 dni**. Jest on uruchamiany natychmiast po opłaceniu i zaksięgowaniu transakcji – wystarczy logowanie na stronie. Opłata za okres 30 dni wynosi 290 zł netto (aktualne ceny można sprawdzić [tutaj](#)).

Po wygaśnięciu licencji (nieprzedłużeniu subskrypcji) dane o zleceniach i kosztorysy wykonane w programie są dostępne dla użytkownika jeszcze przez 30 dni.

The screenshot shows the Ekoszt website interface. At the top, there is a navigation bar with links: 'Wartości', 'Zlecenia', 'Kosztorysy', 'Cennik', 'Jak zacząć?', and a 'Zaloguj się' button. Below the navigation bar, a dark banner contains the text: 'NOWOŚĆ: Ekoszt to teraz nie tylko kosztorysowanie, ale także zlecenia. Odkryj nowe możliwości i działaj kompleksowo.' The main content area has an orange background with a 3D isometric illustration of building blocks. The heading 'Ekoszt' is prominently displayed, followed by the text: 'Twoja aplikacja do kompleksowej obsługi zleceń i projektów budowlanych. Od wyceny po odbiór robót.' Below this, there are three icons representing 'Planuj', 'Kosztorysuj', and 'Zarządzaj zleceniami'. Two buttons are present: 'Kup dostęp ->' and 'Poznaj Ekoszt'. In the bottom right corner, the 'ATHENASOFT' logo is shown with the text 'Producent aplikacji' above it. On the left side of the screenshot, the text 'Fot. Athenasoft' is visible vertically.

Aplikacja jest dostępna na www.ekoszt.pl

Zarządzanie zleceniami budowlanymi

Ekoszt pozwala efektywnie zarządzać projektami budowlanymi zapewniając przejrzystość finansową i organizacyjną. Połączenie z funkcją kosztorysowania online umożliwia nie tylko wycenę robót, ale ułatwia wprowadzanie zadań i kontrolę kosztów realizacji.

Lista zadań

Podstawową funkcjonalnością jest **tworzenie listy zadań** dla danego projektu czy zlecenia. Po założeniu zlecenia np. dla danej lokalizacji lub inwestycji należy przypisać do niego zaplanowane zadania. Są to roboty i czynności do wykonania, które będziemy monitorować. Każdemu z zadań przypisujemy wykonawcę, termin realizacji oraz wartość roboty. W polu Wykonawca możemy uwzględnić ekipy własnej firmy lub zewnętrznych podwykonawców. Zadania można wprowadzać na kilka sposobów – ręcznie, przez import danych z kosztory-

su stworzonego w aplikacji Ekoszt dla danego zlecenia albo za pośrednictwem bazy cenowej INTERCENBUD. Więcej na ten temat piszemy w dalszej części artykułu. Przy zarządzaniu dużą ilością zadań warto korzystać z poleceń obsługujących większą liczbę pozycji jednocześnie (tzw. akcje), co znacznie przyspiesza pracę w programie.

Ekoszt ułatwia też organizację dokumentacji w jednym miejscu. Do każdego zlecenia, a nawet do poszczególnych zadań możemy dołączyć różnego rodzaju załączniki (projekty, umowy, kosztorysy) oraz zdjęcia (maks. cztery do zlecenia i po cztery dla każdego zadania).

Remont generalny mieszkania komunalnego Wiktoriańska 32
zlecenie utworzone: 10.03.2025 kod: 2005

Kontrahent: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wiktoriańska"

Start: 24.04.2025 Stop: 18.09.2025 Realizacja zlecenia: 44%

Ilość zadań: 16 Nowe: 4 W toku: 5 Zrealizowane: 7

II. zadań po terminie: 0

Edytuj zlecenie

Załączniki:

- karta produktu 9011.pdf 1,464 MB
- zal. 2 kosztorys.pdf 159 KB
- PotwierdzenieWskazników.pdf 65 KB

Opis zlecenia

Remont obejmuje odgrzybianie, wymianę instalacji elektrycznej, uszczelnienie przyłącza wodnego, wymianę podłóg, skucie i otyłkowanie ścian, malowanie i montaż osprzętowania łazienki

Dodaj zadanie Importuj zadania Akcje ID - rosnąco

+ Przygotuj kosztorys Eksportuj Wygeneruj protokół Wygeneruj umowę

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
☐ Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach i sufitach	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	4.09.2025	9.09.2025	5 244,00 zł	5 000,00 zł
☐ Odgrzybianie powierzchni ścian	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	8.09.2025	12.09.2025	1 534,50 zł	1 320,00 zł
☒ Odgrzybianie stropów	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	8.09.2025	12.09.2025	724,50 zł	700,00 zł
☒ Gruntowanie natryskowe	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 2	17.09.2025	17.09.2025	899,00 zł	688,00 zł
☐ Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	17.09.2025	17.09.2025	308,06 zł	350,00 zł

Fot. 1 Statusy zadań w programie Ekoszt

Fot. Athenasoft

Monitorowanie terminów

Statusy poszczególnych zadań są określone na podstawie dat. Mogą być definiowane jako: zrealizowane, w toku, nowe oraz przeterminowane. Dzięki odpowiednim raportom, zadania można łatwo sortować wg wybranych parametrów, co znacznie ułatwia monitorowanie postępów poszczególnych prac i realizacji zleceń. W ten sposób, przykładowo sprawdzimy:

- jaki procent zadań ukończono,
- ile zadań jest po terminie i ile jeszcze zostało do wykonania,
- jaki jest sumaryczny status realizacji zlecenia.

Harmonogram projektu

Po nadaniu zadaniom zakresu terminowego możemy wyświetlić je w formie pozycji w kalen-


darzu lub w postaci typowego harmonogramu (wykres Gantt'a).

W kalendarzu zadania będą zapisane pod odpowiednimi dniami zgodnie z tym, jak wypełniłśmy pola terminu. Dostępny jest widok miesięczny i tygodniowy.

W przypadku harmonogramu zobaczymy plan projektu w formie diagramu przedstawiającego zadania jako poziome paski na osi czasu (okresy: tydzień, miesiąc i kwartał).

Edycja terminów zadań jest możliwa także z poziomu widoków graficznych. Dodanie zadania lub zmiana jego daty w kalendarzu czy na wykresie spowoduje zmianę w opisie zadania i na widoku listy.

➔ **Zobacz tutorial:** Zarządzanie terminami zlecenia – [przykład 4, s. 37](#).



Fot. Athenasoft

Fot. 2 Harmonogram zadań w układzie miesięcznym w programie Ekoszt

Kontrola kosztów

Do poszczególnych zadań możemy przypisać wartość realizacji. Jeśli do danego zlecenia został wykonany kosztorys w aplikacji, wartości ofertowe poszczególnych zadań zostaną zaimportowane automatycznie

z kalkulacji. Funkcjonalność Ekosztu umożliwia kontrolę kosztów przez porównanie wartości realizacji zadania z wartością ofertową. Jeżeli wartość realizacji jest niższa niż ofertowa, to kwota prezentuje się na zielono, a jeśli ją przekracza – będzie miała czerwony kolor.

Zalety połączenia zlecenia z kosztorysem

Integracja danych w aplikacji umożliwia ich automatyczne wykorzystanie, co zmniejsza ilość pracy ręcznej i oszczędza czas użytkownika. Szczególnie przydatne funkcje to:


- Pobranie zadań dla danego zlecenia z kosztorysu – program może utworzyć zadania z każdej pozycji, działu lub całej wyceny (wówczas kosztorys pobiera się jako jedno zadanie).
- Pobranie zadań z bazy robót CJP lub podstawy KNR z bazy cenowej INTERCENBUD – dzięki temu mamy pewność, że przy rozpisywaniu zlecenia na zadania nie pominiemy żadnego istotnego etapu
- Pobranie wartości zadań z kosztorysu – przyda się w sytuacji określania stopnia zaawansowania realizacji zlecenia pod względem finansowym (należności), a także do - do sporządzenia załącznika do umowy z wyceną robót oraz uzupełnienia danych protokole np. częściowego odbioru robót.

Wzory umów i protokołów

Ekoszt umożliwia sporządzanie różnego rodzaju dokumentów. Standardowo możemy pobierać wydruki kosztorysów, jednak część zleceniowa zawiera również wzory i szablony innych dokumentów.

Aplikacja pozwala na generowanie i edycję umów na roboty budowlane, w wariantach, gdy inwestorem jest firma albo osoba fizyczna, wraz z zaciągnięciem wcześniej wprowadzonych danych o kontrahentach. Można też tworzyć protokoły odbioru robót, zarówno częściowe, jak i końcowe. Zakres robót uwzględnianych w dokumencie kontrolujemy poprzez zaznaczanie odpowiednich zadań. Ekoszt przewiduje także sporządzanie wydruków ww. dokumentów oraz innych, jak np. kosztorysu utworzonego w aplikacji czy listy zadań do wykonania.

➔ **Zobacz tutorial:** Generowanie protokołów, umów i wydruków – [przykład 5, s. 45.](#)



Fot. 3 Wzór umowy o roboty budowlane w programie Ekoszt

Fot. Athenasoft

Wycena zlecenia i kosztorysowanie online

Funkcja kosztorysowania online pozwala tworzyć profesjonalne kalkulacje, które sprawdzą się zarówno w mniejszych, jak i średnich projektach budowlanych. Kosztorysowanie stanowi integralną część procesu zarządzania zleceniem, wspierając podejmowanie decyzji techniczno-finansowych.

Rodzaje kosztorysów


W Ekoszcie można stworzyć każdy rodzaj kosztorysu: inwestorski, ofertowy, powykonawczy, z zastosowaniem kalkulacji metodą szczegółową bądź uproszczoną. Program zapewnia dostęp do pełnej bazy KNR programów Norma (*baza normatywna*), dzięki czemu mamy możliwość wykorzystania dowolnej podstawy przy sporządzaniu kalkulacji.

Aplikacja zawiera **aktualne ceny średnie z bazy INTERCENBUD**, z których użytkownik może korzystać podczas przygotowywania kosztorysu. Może też zastosować z stawki


własne czy konkretne ceny materiałów uzgodnionych z inwestorem. Aktualizacja (podstawianie) cen z bazy INTERCENBUD do kalkulacji przebiega podobnie jak w programie kosztorysowym Norma. W tym celu trzeba nacisnąć przycisk Aktualizuj ceny, który otworzy okienko przypisywania cen.

Nie ma ograniczeń technicznych, co do liczby pozycji kosztorysowych, jednak ze względów funkcjonalnych program najlepiej sprawdzi się w przypadku kalkulacji obejmujących 50-100 pozycji. Robienie dłuższych wycen jest możliwe, ale z reguły będzie bardziej czasochłonne niż w programie desktopowym.

Fot. Athenasoft



Fot. 1 Wprowadzanie pozycji kosztorysowych w programie Ekoszt



Fot. 2 Wyszukiwanie cen do kosztorysu w programie Ekoszt

Gotowe szablony

Kosztorys można tworzyć tradycyjnie, dodając ręcznie kolejne działy i pozycje. Można też skorzystać z **gotowych szablonów przedmiarów** przygotowanych dla popularnych rodzajów robót (lista jest sukcesywnie rozbudowywana). To przydatna opcja szczególnie w sytuacji tworzenia kalkulacji na typowe roboty, których zakres można uśrednić. Przykładowo, w katalogu szablonów Ekoszt można znaleźć:

- Docieplenie elewacji wełną.
- Docieplenie elewacji styropianem.
- Ocieplenie poddasza pianą poliuretanową.
- Ocieplenie poddasza pianą poliuretanową wraz z obudową g-k.
- Ocieplenie poddasza matami z wełny skalnej wraz z obudową g-k.
- Instalacja fotowoltaiczna – dach stromy.

Wykorzystanie szablonu spowoduje automatyczne dodanie do kosztorysu pozycji i działów powiązanych z danymi robotami według kolejności technologicznej. Następnie można go dostosować do swoich potrzeb – np. usunąć zbędne pozycje, dodać nowe czy edytować opisy. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie własnych obmiarów tj. rzeczywistych ilości robót dla wycenianej realizacji.

→ **Zobacz tutorial:** Wycena zlecenia na podstawie kosztorysu – [przykład 2, s. 14.](#)

Wydruk kosztorysu

Kosztorys przygotowany w Ekoszcie można wydrukować po pobraniu pliku w PDF. Program umożliwia edycję i zapisanie w PDF wszystkich typowych elementów kosztorysu, takich jak strona główna, kosztorys, przedmiar, zestawienia RMS (robocizny, materiałów i sprzętu) oraz tabelę elementów skalonych.

Kosztorys można też wyeksportować formatu ath3.xml, który jest **kompatybilny z programami Norma EXPERT i STANDARD 2-generacji**. Oznacza to, że użytkownicy mogą swobodnie współpracować z innymi firmami lub instytucjami, które korzystają z Normy, bez konieczności ręcznego przepisywania danych. Przykładowo, podwykonawca nie będzie miał problemów z przekazaniem kosztorysu zrobionego w Ekoszcie generalnemu wykonawcy lub kierownikowi budowy.

Do Ekosztu nie zaciągamy natomiast kosztorysu wykonanego w innym programie. Możemy go dodać jedynie w postaci załącznika.

Fot. Athenasoft

Mazurska 12 - ocieplenia ECTIS
kosztorys utworzony 28.01.2025, 10:30

Widok: Przedmiar

Strona tytułowa Ustawienia Drukuj Eksport Zamknij

Dział Pozycja Aktualizuj ceny

Lp	Podstawa	Nazwa	Jm	Obmiar	
1		Roboty przygotowawcze			...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	357,5000	...
1.2		Praca rusztowań	kpl.	1,0000	...
1.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	18,7500	...
1.4	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	357,5000	...
1.5	KNR AT-38 0101-05	Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe	m2	357,5000	...
1.6	KNR AT-38 0104-01	Próba przyczepności termoizolacji	msc.	1,0000	...
2		Roboty montażowe			...
2.1	KNR AT-38 0201-01	System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - płyty o grubości do 15 cm	m2	338,7500	...
2.2	KNR AT-38 0215-05	Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m2 w podłożu z cegły	m2	338,7500	...
2.3	KNR AT-38 0505-01	Dodatek za docieplenie ościeży płytami styropianowymi	m2	18,7500	...

Fot. 3 Widok zestawienia pozycji w programie Ekoszt

Kosztorysowanie online

Użytkownicy często zadają pytanie, czym różni się przygotowanie kosztorysu w Ekoszt od tego w programie Norma. Przede wszystkim Ekoszt jest prostszy w obsłudze. Ponieważ jest to program internetowy, nie będziemy mieć do dyspozycji wszystkich funkcjonalności, skrótów, odwołań i innych funkcji przyspieszających przygotowanie rozbudowanych kalkulacji, charakterystycznych dla programów desktopowych. Nie ma też możliwości zaciągania przedmiarów inwestorskich lub innych kosztorysów spoza programu.

Natomiast Ekoszt wykorzystuje ten sam silnik obliczeniowy, z którego korzystają programy Norma, dlatego zapewnia w pełni profesjonalny kosztorys oraz wysoką dokładność obliczeń. Podobnie jak w Normie, można korzystać bez ograniczeń z bazy katalogowej, cen RMS lub cen własnych.

Celem modułu kosztorysowego w aplikacji Ekoszt jest ułatwienie wyceny zleceń i projektów budowlanych oraz przygotowanie danych ułatwiających późniejsze zarządzanie tymi projektami – listy zadań i ich opisów oraz określenie wartości realizacji zadań w celu kontroli kosztów.




Przykład 1

Zakładanie nowego zlecenia

Korzystanie z aplikacji rozpoczynamy od założenia zlecenia i dodania kontrahentów. Zobaczmy, jak to zrobić na przykładzie zlecenia polegającego na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku.

Dodawanie kontrahentów

Jeżeli zaczynamy korzystać z funkcjonalności modułu Zlecenia lub nawiązaliśmy współpracę z nową firmą – warto zacząć od dodania danych kontrahentów. Nie trzeba będzie ich później edytować z poziomu danego zlecenia. W tym celu na panelu bocznym wybieramy **Twoje zlecenia**, a następnie **Kontrahenci** (fot. 1) z rozwijanego menu.



Fot. Athenasoft

Fot. 1 Widok pustej listy inwestorów w zakładce kontrahenci

W tym menu można dodawać zarówno dane inwestorów, które są potrzebne przy tworzeniu zlecenia, jak i podwykonawców przydzielanych do zadań w ramach obsługi zleceń. Naciskamy **Dodaj Inwestora** w zakładce Inwestorzy (fot. 1).

Fot. 2 Okno dodawania nowego kontrahenta


Otworzy się nam okno Dodaj kontrahenta, w którym możemy uzupełnić dane inwestora (fot. 2). Obowiązkowe pola to **Nazwa** oraz **Typ kontrahenta** – w tym przypadku zostaje inwestor. Wypełnienie pozostałych rubryk, mimo że jest opcjonalne, okazuje się bardzo przydatne i to nie tylko przy większej liczbie kontrahentów. Część danych o kontrahentach może być automatycznie pobrana do modułu wydruków umów i protokołów. Chociaż można je potem będzie edytować, usprawni to pracę i lepszą orientację w dokumencie.

Uzupełnienie danych zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz i zamknij**. Edycji można dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie na pozycję na liście kontrahentów lub wybranie ikony trzech kropek, a następnie **Właściwości**. W tym samym miejscu znajduje się również przycisk **Usuń**.

Dodawanie nowego zlecenia

Po dodaniu inwestora przechodzimy do etapu tworzenia zlecenia. Jeżeli do tej pory nie stworzyliśmy żadnego, na ekranie pulpitu aplikacji pojawi się nam pomarańczowy monit z przyciskiem **Stwórz zlecenie** (fot. 3).

Alternatywnie możemy skorzystać z panelu bocznego, wybierając zakładkę **Twoje zlecenia** (fot. 3). Na ekranie pojawią się wtedy kafelki z wcześniej stworzonymi i modyfikowanymi Twoimi zleceniami. Jeśli do tej pory nie masz żadnego – będzie się wyświetlał tylko przycisk **Nowe zlecenie** (fot. 4).




Fot. 3 Różne sposoby utworzenia nowego zlecenia

Po utworzeniu zleceń, na pulpicie będzie się wyświetlać kilka ostatnio edytowanych, podobnie jak w przypadku kosztorysów (fot. 3). Aby zobaczyć wszystkie, należy odwiedzić zakładkę **Twoje zlecenia** (fot. 7).



Fot. 4 Pusta lista zleceń użytkownika przed dodaniem nowego




Fot. 5 Tworzenie nowego zlecenia

Po kliknięciu w przycisk **Nowe zlecenie**, otworzy się okno, w którym wpisujemy dane nowego zlecenia (fot. 5), takie jak:

- nazwa zlecenia – w tym przypadku będzie taka sama jak nazwa kosztorysu w [przykładzie 2](#) (s. 14),
- nazwa inwestora – wybieramy ją z listy, jeśli wprowadziliśmy go wcześniej dane lub korzystamy z przycisku Dodaj inwestora,
- opis – opcjonalnie,
- zdjęcia – opcjonalnie, maks. 4,
- załączniki – opcjonalnie, przykładowo dokumentacja.

Alternatywną opcją dodania inwestora jest naciśnięcie przycisku **Dodaj inwestora** w tym widoku. Otwiera on opisane wcześniej menu dodawania kontrahentów (fot. 2). W naszym przykładzie będzie to właściciel budynku – Athenasoft sp. z o.o. Całość zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz**, co przenosi nas od razu do utworzonego zlecenia (fot. 6), które będzie również dostępne z listy zleceń na pulpicie i w zakładce Zlecenia. Pierwsze dodane zdjęcie zostanie użyte jako okładka (fot. 7). Edycji wcześniej ustawionych danych można dokonać za pomocą przycisku **Edytuj zlecenie**.



Fot. 6 Widok zlecenia w programie Ekoszt



Fot. 7 Widok zlecenia na liście Twoje zlecenia

Przykład 2


Wycena zlecenia na podstawie kosztorysu

Jednym z pierwszych etapów realizacji zlecenia jest jego rzetelna wycena. Przedstawiamy wycenę zlecenia na podstawie kosztorysu ocieplenia ścian zewnętrznych budynku z wykorzystaniem gotowego szablonu przedmiaru, metodą kalkulacji szczegółowej.

Nowy kosztorys i wykorzystanie szablonu


Aby dokładnie wycenić wartość robót budowlanych, najlepiej wykonać kalkulację kosztorysową. I właśnie od kosztorysu, warto zacząć pracę przy zleceniu. Dlaczego nie od ręcznego dodania zadań? Bo możemy je zaimportować z kalkulacji – szczegółowo wyjaśniamy to pod koniec tego tutorialu.

Znajdując się w widoku utworzonego nowego zlecenia mamy do dyspozycji przycisk **Przygotuj kosztorys** z ikonką plusa (fot. 1). Po jego kliknięciu automatycznie przejdziemy do zakładki kosztorysowania i otworzy się nam okienko **Utwórz kosztorys** (fot. 3).



Fot. 1 Widok utworzonego nowego zlecenia

Ten sam efekt uzyskamy, jeżeli w panelu bocznym wybierzemy zakładkę **Twoje zlecenia**, a w niej podpunkt **Kosztorysowanie**. To otworzy nam listę dotychczas utworzonych dokumentów oraz opcję **Nowy kosztorys** (fot. 2) i w efekcie również okienko **Utwórz kosztorys** (fot. 3).



Fot. Athenasoft

Fot. 2 Widok listy kosztorysów w zakładce Twoje zlecenia – Kosztorysowanie

W okienku **Utwórz kosztorys** (fot. 3) możemy określić podstawowe parametry kalkulacji. Szablon siłą rzeczy wybieramy na początku, jednak wszystkie pozostałe parametry jak nazwa, narzuty i sposoby liczenia, można będzie też edytować na późniejszym etapie. Użyjemy jednego z **szablonów przedmiarów** (fot. 4) – uniwersalnych zestawów na konkretny rodzaj robót. Obecnie w Ekoszt znajdują się szablony związane z ociepleniami elewacji i poddaszy w różnych wariantach oraz montażem instalacji fotowoltaicznej. Z czasem lista ta będzie rozszerzana o nowe pozycje.

Fot. 3 Okienko tworzenia nowego kosztorysu

Fot. 4 Wybór szablonu przedmiaru do kosztorysu

Fot. Athenasoft

Każdy szablon zawiera w sobie typowy zestaw pozycji zebranych dla konkretnego rodzaju robót w najbardziej uniwersalny sposób, na podstawie konsultacji z kosztorysantami oraz konkretnych technologii wykonania. Użycie szablonu przy typowych robotach z danej kategorii pozostawia użytkownikowi do wykonania jedynie uzupełnienie wartości obmiarowych oraz cen. W przypadku bardziej wyspecjalizowanych robót, konieczne będzie zmodyfikowanie listy pozycji – np. usunięcie lub dodanie nowych.

Na potrzeby przykładu tworzymy kosztorys pod nazwą „**Docieplenie ścian zewnętrznych budynku**”, rozwijamy listę i wybieramy **Docieplenie elewacji styropianem** (fot. 4). Tworzenie kończymy za pomocą przycisku **Utwórz**, co przenosi nas do nowego dokumentu (fot. 5). Powtórnej edycji parametrów kosztorysu, które ustawialiśmy w okienku **Utwórz kosztorys**, można dokonać za pomocą przycisku **Ustawienia**.

Fot. Athenasoft

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Roboty przygotowawcze						...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rustowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Obmiar: 1 – 1 m2	m2					...
1*	999	Robotnicza - roboty ogólnobudowlane 0,5482 r-g/m2	r-g	0,5482	0,00	0,00		...
2*	1122220	Druk stalowy okrągły miękki, o średnicy 2,0-6,0 mm 0,009 kg/m2	kg	0,0090	0,00		0,00	...
3*	1342100	Haki do muru 0,012 kg/m2	kg	0,0120	0,00		0,00	...
4*	2600621	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 0,0002 m3/m2	m3	0,0000	0,00		0,00	...
5*	2600611	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II 0,00018 m3/m2	m3	0,0002	0,00		0,00	...
6*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00003 m3/m2	m3	0,0000	0,00		0,00	...
7*	2791222	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie grubości 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0002	0,00		0,00	...
8*	2791212	Płyty pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm 0,0004 m2/m2	m2	0,0004	0,00		0,00	...

Fot. 5 Widok utworzonego nowego kosztorysu z użyciem szablonu

Dostosowanie listy pozycji

Wraz z wybranym szablonem, do kosztorysu zostały automatycznie dodane powiązane z nim pozycje (fot. 6). Teraz musimy sprawdzić, czy wszystkie pozycje zawarte w szablonie są potrzebne i dostosować je do konkretnego projektu. W tym celu łatwiej się będzie poruszać w widoku przedmiaru lub listy pozycji, zwłaszcza przy większych projektach. Domyślnie na początku znajdujemy się w widoku kosztorysu – aby to zmienić, należy rozwinąć listę **Widok**, a następnie wybrać ten, który nas interesuje. W tym przypadku będzie to **Przedmiar** (fot. 7).


NOWA APLIKACJA

Kalkulator AthCO₂

Twoja aplikacja do liczenia wbudowanego śladu węglowego


ATHENASOFT

Sprawdź



Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Roboty przygotowawcze						...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Obmiar: 1 = 1 m ²	m ²					...
1*	999	Robotnicza Robotnicza - roboty ogólnobudowlane 0,5482 r-g/m ²	r-g	0,5482	0,00	0,00		...
2*	1122220	Materiały Drut stalowy okrągły miękkiej, o średnicy 2,0-6,0 mm 0,009 kg/m ²	kg	0,0090	0,00		0,00	...
3*	1342100	Haki do muru 0,012 kg/m ²	kg	0,0120	0,00		0,00	...
4*	2600621	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 0,00002 m ³ /m ²	m ³	0,0000	0,00		0,00	...
5*	2600611	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II 0,00018 m ³ /m ²	m ³	0,0002	0,00		0,00	...
6*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00003 m ³ /m ²	m ³	0,0000	0,00		0,00	...
7*	2791222	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie grubości 38 mm 0,0002 m ² /m ²	m ²	0,0002	0,00		0,00	...
8*	2791212	Płyty pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm 0,0004 m ² /m ²	m ²	0,0004	0,00		0,00	...

Fot. 6 Lokalizacja listy widoków na ekranie kosztorysu




Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Roboty przygotowawcze						...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Obmiar: 1 = 1 m ²	m ²					...
1*	999	Robotnicza Robotnicza - roboty ogólnobudowlane 0,5482 r-g/m ²	r-g	0,5482	0,00	0,00		...
2*	1122220	Materiały Drut stalowy okrągły miękkiej, o średnicy 2,0-6,0 mm 0,009 kg/m ²	kg	0,0090	0,00		0,00	...
3*	1342100	Haki do muru 0,012 kg/m ²	kg	0,0120	0,00		0,00	...
4*	2600621	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 0,00002 m ³ /m ²	m ³	0,0000	0,00		0,00	...
5*	2600611	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II 0,00018 m ³ /m ²	m ³	0,0002	0,00		0,00	...
6*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00003 m ³ /m ²	m ³	0,0000	0,00		0,00	...
7*	2791222	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie grubości 38 mm 0,0002 m ² /m ²	m ²	0,0002	0,00		0,00	...
8*	2791212	Płyty pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm 0,0004 m ² /m ²	m ²	0,0004	0,00		0,00	...

Fot. 7 Różne widoki kosztorysu – wybieranie podglądu przedmiaru

Listę pozycji kosztorysu możemy edytować w zależności od potrzeb – założmy, że specyfikacja robót nie przewiduje „Budowy daszków ochronnych”, ani „Przygotowania podłoża pod tynki renowacyjne”, a w drugim dziale, nie będzie nam potrzebna pozycja „Uzupełnianie obróbek blacharskich”. Pozycje zaciągnięte wraz z uniwersalnym szablonem, które nie są potrzebne w konkretnym przypadku należy usunąć.

Można to zrobić poprzez naciśnięcie **trzech kropek** z prawej strony wiersza pozycji, a następnie wybranie i zatwierdzenie opcji Usun (fot. 8, ramka czerwona).

W tym samym oknie znajdziemy polecenia **Dodaj pozycję**, **Dodaj dział**, które umożliwiają dodanie do dokumentu dodatkowych elementów.



Lp	Podstawa	Nazwa	Jm	Obmiar	
1		Roboty przygotowawcze			...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	1,0000	...
1.2		Praca rusztowań	kpl.	1,0000	...
1.3	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2	1,0000	...
1.4	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
1.5	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
1.6	KNR AT-38 0101-05	Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe	m2		
1.7	KNR BC-02 0121-03	Przygotowanie podłożu pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m2		
1.8	KNR AT-38 0104-01	Próba przyczepności termoizolacji	msc.	1,0000	...
2		Roboty montażowe			...
2.1	KNR AT-38 0201-01	System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - płyty o grubości do 15 cm	m2	1,0000	...


Fot. 8 Usunięcie niepotrzebnych pozycji z kosztorysu

Uzupełnianie obmiarów

W następnej kolejności wprowadzimy wartości obmiarów – tym razem w menu trzech kropek wybierzemy opcję **Właściwości** (fot. 8, ramka niebieska). Ten sam efekt uzyskalibyśmy klikając dwukrotnie na pozycję.

Otworzy się nam okienko **Zmień pozycję**, w którym można edytować podstawę i inne właściwości pozycji – opis, krotność, obmiar czy jednostkę miary (fot. 9). Można też wybrać typ pozycji jako uproszczoną lub szczegółową, jednak tu tych zmian nie będziemy robić.

Pole obmiaru przyjmuje zarówno gotowe wartości, jak i pozwala wprowadzić obliczenia matematyczne. W naszym przykładzie podamy końcową wartość liczbową (fot. 9). Po wprowadzeniu zmian, zapisujemy je i zamykamy okienko przyciskiem **Zapisz**.



Zmień pozycję

Szczegóły pozycji

Podstawa

KNR 2-02 1604-01

Opis pozycji

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

☒ Pozycja szczegółowa

☐ Pozycja uproszczona

Obmiar

357.5

Jednostka miary

m2

Cena

0


Krotność

1

Zapisz

Anuluj

Fot. 9 Okienko właściwości i edycji pozycji



Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
kosztorys utworzony 19.09.2025, 10:26

Widok: Przedmiar

Dział Pozycja RMS Aktualizuj ceny

Lp	Podstawa	Nazwa	Jm	Obmiar	
1		Roboty przygotowawcze			...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	357,5000	...
1.2		Praca rusztowań	kpl.	1,0000	...
1.3	KNR AT-38 0104-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	18,7500	...
1.4	KNR AT-38 0102-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	357,5000	...
1.5	KNR AT-38 0101-05	Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe	m2	357,5000	...
1.6	KNR AT-38 0104-01	Próba przyczepności termoizolacji	msc.	1,0000	...
2		Roboty montażowe			...


Fot. Athenasoft

Fot. 10 Widok uzupełnionych obmiarów pozycji w widoku Przedmiar

Dodawanie i aktualizacja cen

Wprowadzanie cen na widoku kosztorysu

Po wykonaniu części obmiarowej (fot. 10) możemy przejść do widoku kosztorysu, aby zobaczyć rozbić pozycje na robocizną, materiały i sprzęt, czyli tzw. RMS-y. Z prawej strony górnego paska narzędzi odnajdujemy przycisk **Aktualizuj ceny** (fot. 11). Ekoszt zawiera w sobie aktualne ceny z serwisu INTERCENBUD, więc wystarczy je tylko przypisać. Wyszukiwarka cen funkcjonuje w sposób zbliżony do tego znanego z programu kosztorysowego Norma – pozwala wybierać zakres cen, konkretne grupy RMS czy sposób wyszukiwania i uzupełniania cen (fot. 12). Dodatkowo zaznaczamy zgodność jednostek miary.



Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
kosztorys utworzony 19.09.2025, 10:26

Widok: Kosztorys

Dział Pozycja RMS Aktualizuj ceny

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Roboty przygotowawcze						...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Obmiar: 357,5 - 357,5 m2	m2					...
1*	999	R Robocizna Robocizna - roboty ogólnobudowlane 0,5482 r-g/m2	r-g	195,9815	0,00	0,00		...
2*	2791399	M Materiały płyty pomostowe robocze 0,0141 m2/m2	m2	5,0408	0,00		0,00	...
3*	2791212	Płyty pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm 0,0004 m2/m2	m2	0,1430	0,00		0,00	...
4*	2791222	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie grubości 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0715	0,00		0,00	...
5*	2600110	Bale iglaste obrzynane grubości 50-100 mm kl. II 0,00003 m3/m2	m3	0,0107	0,00		0,00	...
6*	2600611	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. II 0,00018 m3/m2	m3	0,0644	0,00		0,00	...
7*	2600621	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 0,00002 m3/m2	m3	0,0072	0,00		0,00	...
8*	1342100	Haki do muru 0,012 kg/m2	kg	4,2900	0,00		0,00	...

Fot. Athenasoft

Fot. 11 Lokalizacja przycisku Aktualizuj ceny w widoku kosztorysu

Szukaj w INTERCENBUD

Typ wycenianych materiałów

- ☒ Cena robocizny
- ☒ Cena materiałów
- ☒ Cena sprzętu

Ceny

- ☒ Uaktualnij tylko ceny zerowe
- ☐ Wyzeruj ceny jeśli nie zostały znalezione

Zakres cen

ICB - Ceny średnie

Opcje szukania cen wg.

Rozszerzonego indeksu i nazwy

☒ Zgodność jednostki miary

Szukaj Anuluj

Fot. 12 Okienko ustawień aktualizacji cen z wykorzystaniem bazy cen INTERCENBUD

Przypisanie cen następuje poprzez wskazanie konkretnej pozycji z bazy INTERCENBUD, kolejne nakłady będą się wyświetlać w kolejności z kosztorysu (fot. 13). Na potrzeby przykładu zakładamy, że z bazy nie będziemy pobierać cen płytek elewacyjnych oraz zapraw do ich spoinowania i klejenia. Do nich zastosujemy ceny własne, więc w tym przypadku naciśniemy przycisk **Pomiń** (fot. 13).

Szukaj w INTERCENBUD

Nazwa	Indeks	Jm	Cena
Folie polietylenowe osłon.gr.0,12-0,20 mm	1560303	m2	0


Nazwa	Indeks	Jm	Cena
Folia PVC izolacyjna, wodoodporna o grubości 0,5-0,8 mm	1560111	m2	11.78
Folia PVC izolacyjna, wodoodporna o grubości 1,0-1,5 mm	1560112	m2	21.99
Folia z PVC o grubości 0,3 - 0,4 mm	1560130	m2	8.71
Folia PVC bitumo i olejoodporna o grubości 0,6-0,8 mm	1560131	m2	18.34
Folia PVC bitumo i olejoodporna o grubości 1,0-1,5 mm	1560132	m2	39.09

Przerwij Pomiń Anuluj

Fot. 13 Okienko aktualizacji cen w kosztorysie z wykorzystaniem bazy cen INTERCENBUD

Ceny można również zmienić i przypisać z poziomu kosztorysu, klikając trzy kropki i **Właściwości** (lub dwukrotne kliknięcie) na wybranym nakładzie. W oknie **Zmień materiał** (fot. 14) możemy je wpisać ręcznie, np. na podstawie ofert z hurtowni, wcześniejszych zakupów czy stawek własnych albo wyszukać w bazie cenowej INTERCENBUD.

W zależności od rodzaju wybranego nakładu RMS okienko będzie się nazywać **Zmień robociznę**, **materiał** lub **sprzęt**, jednak sposób działania pozostaje ten sam. Zatwierdzenie zmian następuje po naciśnięciu przycisku **Zapisz**.



Zmień materiał

Nazwa
cienkowarstwowa zaprawa klejowa

Indeks
1554220

Norma
6.09

Jednostka miary
kg

Cena jednostkowa
1,20

☒ Wliczanie do materiałów pomocniczych

Szukaj w INTERCENBUD

Zapisz Anuluj

Fot. Athenasoft


Fot. 14 Okienko zmiany parametrów nakładu – materiału w widoku kosztorysu

Wprowadzanie cen na widokach zestawień RMS

Ceny można też zmieniać korzystając z widoków zestawień robocizny, materiałów, sprzętu.

W naszym przykładzie ceny płytek elewacyjnych i zapraw, których nie pobraliśmy z bazy cenowej uzupełnimy na widoku **Zestawienie materiałów** (fot. 15).

Klikając dwukrotnie na dany materiał na liście, można przypisać mu cenę jednostkową ręcznie lub z bazy INTERCENBUD (fot. 16). Każdorazowo oczywiście zmiany w wierszu wymagają zatwierdzenia przyciskiem **Zapisz**.



Lp	Nazwa	Indeks	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Baite iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. II	2600110	m3	0.0107	1272.21	13.64
2	Cienkowarstwowa zaprawa klejowa	1554299	kg	200.9700	0.00	0.00
3	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. II	2600611	m3	0.0644	1043.59	67.16
4	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. III	2600621	m3	0.0072	927.52	6.63
5	Drut stalowy okrągły miękki śr. 2,0-6,0 mm	1122220	kg	3.2175	7.36	23.68
6	Folie polietylenowe osłonowe gr. 0,12-0,20 mm	1560303	m2	20.6250	1.84	37.95
7	Haki do muru	1342100	kg	4.2900	9.81	42.08
8	Kolki polipropylenowe do mocowania płyt styropianowych	1569700	szt	2113.8000	0.51	1078.04
9	Lisowa początkowa /startowa do styropianu lub wełny, aluminiowa szer. 12 cm	1318353	m	66.0000	8.26	545.16
10	Masa tynkarska podładowa pod tynki silikonowo-silikatowe	2385301	kg	105.0125	10.85	1139.39
11	Płyta styropianowa EPS 200-034 frezowana (PS-E FS 30)	1561270	m3	52.7467	314.65	16596.73
12	Płytki elewacyjne 25x12	2520299	m2	34.6500	0.00	0.00
13	Płyty pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm	2791212	m2	0.1430	0.00	0.00

Fot. Athenasoft

Fot. 15 Widok zestawienia materiałów po zaciągnięciu cen

Zmień materiał

Nazwa
cienkowarstwowa zaprawa klejowa

Indeks
1554220

Jednostka miary
kg

Cena jednostkowa
1,20

Szukaj w INTERCENBUD

Zapisz Anuluj

Fot. Athenasoft

Fot. 16 Okienko zmiany parametrów nakładu – materiału w widoku zestawień RMS

Jak można zauważyć, pole zmiany nakładu w przypadku edycji na widoku kosztorysu (fot. 14) różni się nieco od tego w zestawieniach RMS (fot. 16). Oba dają możliwość zmiany ceny (ręcznie lub za pomocą wyszukiwarki z INTERCENBUD), indeksu, jednostki i nazwy, jednak okienko w kosztorysie dodatkowo pozwala zdecydować o uwzględnianiu ceny przy obliczeniach materiałów pomocniczych oraz zmodyfikować obmiar w ramach danej pozycji. Edytowanie RMS-ów w kosztorysie – podobnie jak w programie Norma – zmienia nakłady tylko w jednej pozycji. Na tym właśnie polega główna różnica: **edycja RMS w zestawieniach zmienia dane dla wszystkich wystąpień danego nakładu w dokumencie**. W naszym przykładzie nie ma to większego znaczenia, bo płytki i zaprawa występują i tak tylko raz, ale warto mieć to na uwadze i stosować zgodnie z potrzebami.

Przygotowanie wydruków

Wydruk kosztorysu nie zawsze jest konieczny przy wycenie zlecenia, jednak to dość ważna funkcjonalność modułu kosztorysowania, dlatego uznaliśmy, że warto ją opisać.

Mając uzupełnione wszystkie dane w kosztorysie możemy przejść do wydruków. Zaczniemy od przygotowania strony tytułowej – w tym celu należy na górnym pasku nacisnąć przycisk **Strona tytułowa** na górze strony (fot. 17).

Widok
Kosztorys

Strona tytułowa Ustawienia Drukuj Eksport Zamknij


Dział **Pozycja** **Aktualizuj ceny**

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Roboty przygotowawcze						...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Obmiar: 357,5 – 357,5 m2	m2					...
1*	999	Robotnicza - roboty ogólnobudowlane (aglomeracja warszawska) 0,5482 r-g/m2	r-g	195,9815	58,60	11 484,52		...
2*	1122220	Dłut stalowy okrągły miękki śr. 2,0-6,0 mm 0,009 kg/m2	kg	3,2175	7,36		23,68	...
3*	1342100	Haki do muru 0,012 kg/m2	kg	4,2900	9,81		42,08	...
4*	2600621	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. III 0,00002 m3/m2	m3	0,0072	927,52		6,63	...
5*	2600611	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. II 0,00018 m3/m2	m3	0,0644	1 043,59		67,16	...
6*	2600110	Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. II 0,00003 m3/m2	m3	0,0107	1 272,21		13,64	...
7*	2791222	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie grubości 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0715	74,82		5,35	...
8*	2791212	Płyty pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm 0,0004 m2/m2	m2	0,1430	86,10		12,31	...

Fot. Athenasoft

Fot. 17 Widok kosztorysu po zaciągnięciu cen i przycisku parametrów strony głównej

W wyświetlonym szablonie można uzupełniać dane ręcznie lub wykorzystać wstawianie zmiennych, używając przycisku <#> (fot. 18, ramka niebieska). Wykorzystane zmienne zostają ujęte w znaki <<[...]>> i wyróżnione jasnoniebieskim/szarym tłem, przykładowo w polu <<tytuł>> na wydruku wyświetli się aktualny tytuł (nazwa) kosztorysu. Do kontroli układu można wykorzystać przycisk **Podgląd** w prawym górnym rogu (fot. 18, ramka czerwona), który pozwala sprawdzić ostateczny wygląd strony przed wydrukowaniem. W tym samym miejscu znajduje się też przycisk **Reset** przywracający stronę tytułową do początkowego (domyślnego) ustawienia. Dostępna jest opcja **Drukuj**, która umożliwia pobranie strony tytułowej jako pliku w formacie pdf oraz ikonka **Zapisz** – konieczna przy wyjściu z edycji strony tytułowej, jeśli chcemy zapisać wprowadzone zmiany. Po edycji i uzupełnieniu szablonu strony możemy ją wydrukować wymienionym wcześniej przyciskiem.



Strona tytułowa

Podgląd Reset Drukuj Zapisz

Rozmi... Rodzaj czcio... B I S U

<#>

<<tytuł>>

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nazwa inwestycji:	
Adres inwestycji:	
Inwestor:	
Adres inwestora:	
Wykonawca:	
Adres wykonawcy:	
Branża:	
Sporządził kalkulację:	
Data opracowania:	<<akt_data_kr>>

Narzuty:

Koszty pośrednie:	<<koszty_posrednie>>
Koszty zakupu:	<<koszty_zakupu>>
Zysk:	<<zysk>>
VAT:	<<vat>>

Wartość kosztorysu robót bez podatku VAT:	<<wartosc_kosztorysu_robot>>
Podatek VAT:	<<podatek_vat>>
Ogółem wartość kosztorysu robót:	<<ogolem_wartosc_kosztorysu>>
Słownie:	<<ogolem_wartosc_kosztorysu_slow>>

Wykonawca: Inwestor:

Zamknij

Fot. Athenasoft

Fot. 18 Podgląd warstwy edycyjnej strony tytułowej kosztorysu

Kolejne wydruki wykonuje się w poszczególnych widokach. W naszym przykładzie, oprócz strony tytułowej, będziemy potrzebować przedmiaru, kosztorysu (fot. 20) i tabeli elementów scalonych. W każdym przypadku należy wejść w odpowiedni widok, przykładowo zaczynając od przedmiaru. W menu obok **Strony tytułowej i Ustawień**, znajduje się opcja **Drukuj** (fot. 19). Podobnie jak w poprzednim przypadku pojawi się podgląd wydruku (fot. 20). Można tam przejrzeć dokument, wybrać drukowanie pojedynczych stron, całego dokumentu (tj. na przykład całego kosztorysu) lub wybrać format docelowy. My zostajemy przy formacie PDF i całym dokumencie, więc wybieramy przycisk drukarki (fot. 20). Każdorazowo przeglądarka powinna zasygnalizować pobranie dokumentu. W większości przeglądarek domyślnie pobrane pliki trafiają do folderu **Pobrane** na komputerze użytkownika.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

kosztorys utworzony 19.09.2025, 10:26

Widok: Kosztorys

Cofnij Ponów Strona tytułowa Ustawienia **Drukuj** Eksport Zamknij

Dział Pozycja RMS Aktualizuj ceny

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Roboty przygotowawcze						...
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Obmiar: 357,5 = 357,5 m2	m2					...
1*	999	Roboty Robocizna - roboty ogólnobudowlane (aglomeracja warszawska) 0,5482 r-g/m2	r-g	195,9815	58,60	11 484,52		...
2*	1122220	Materiały Drut stalowy okrągły miękki śr. 2,0-6,0 mm 0,009 kg/m2	kg	3,2175	7,36		23,68	...
3*	1342100	Haki do muru 0,012 kg/m2	kg	4,2900	9,81		42,08	...
4*	2600621	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. III 0,00002 m3/m2	m3	0,0072	927,52		6,63	...
5*	2600611	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. II 0,00018 m3/m2	m3	0,0644	1 043,59		67,16	...
6*	2600110	Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. II 0,00003 m3/m2	m3	0,0107	1 272,21		13,64	...
7*	2791222	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie grubości 38 mm 0,0002 m2/m2	m2	0,0715	74,82		5,35	...
8*	2791212	Płyty pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm 0,0004 m2/m2	m2	0,1430	86,10		12,31	...

Fot. 19 Lokalizacja przycisku Drukuj w widoku kosztorysu – drukuje wybrany widok

Podgląd wydruku

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

Kosztorys

Obliczenia dla kosztów całkowitych nakładów


Lp	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Roboty przygotowawcze						
1.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m Obmiar 357,5 = 357,5 m2 -- R --	m2					
1*	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (aglomeracja warszawska) 0,5482 r-g / m2 -- M --	r-g	195,9815	58,60	11 484,52		
2*	1122220	Drut stalowy okrągły miękki śr. 2,0-6,0 mm 0,009 kg / m2	kg	3,2175	7,36		23,68	
3*	1342100	Haki do muru 0,012 kg / m2	kg	4,2900	9,81		42,08	
4*	2600621	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. III 0,00002 m3 / m2	m3	0,0072	927,52		6,63	
5*	2600611	Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm kl. II 0,00018 m3 / m2	m3	0,0644	1 043,59		67,16	
6*	2600110	Bale iglaste obrzynane gr. 50-100 mm kl. II 0,00003 m3 / m2	m3	0,0107	1 272,21		13,64	
7*	2791222	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie grubości 38 mm 0,0002 m2 / m2	m2	0,0715	74,82		5,35	
8*	2791212	Płyty pomostowe komunikacyjne długie grubości 38 mm 0,0004 m2 / m2	m2	0,1430	86,10		12,31	
9*	2791399	Płyty pomostowe robocze 0,0141 m2 / m2	m2	5,0408	80,13		403,92	
10*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 % / m2	%				8,62	

Zamknij

Fot. 20 Podgląd wydruku kosztorysu

Wykorzystanie kosztorysu do wyceny zlecenia

Utworzony i wyceniony w ten sposób kosztorys możemy wykorzystać do wyceny zlecenia. Przechodzimy z powrotem do zakładki **Twoje zlecenia** i wybieramy utworzone wcześniej zlecenie. Mając kalkulację szczegółową, możemy ją zaimportować jako zadania do zlecenia. W tym celu wybieramy przycisk **Importuj zadania** (fot. 21) – możemy wybrać zarówno kosztorys, z którego będziemy importować, jak i zakres importu.




Fot. Athenasoft

Fot. 21 Lokalizacja przycisku Importuj zadania w nowym zleceniu

Ekoszt oferuje możliwość wykorzystania kosztorysu na różnych poziomach. Możemy wybrać jeden z trzech sposobów zaimportowania dokumentu:

- cały kosztorys jako jedno zadanie,
- każdy dział jako osobne zadania
- każda pozycja jako zadanie (fot. 22).

Na potrzeby przykładu wybieramy utworzony wcześniej kosztorys, a zakres do zaimportowania określamy jako **Pozycje**.



Fot. Athenasoft

Fot. 22 Okienko importu zadań z kosztorysu do zlecenia

Niezależnie od wybranej przez nas opcji, jeżeli wskazany kosztorys był wyceniony – wartości w nim zawarte zostaną również zaimportowane do zlecenia. Dzięki temu mamy listę zadań uzupełnioną zarówno o opisy i nazwy, jak i **wartości ofertowe** (fot. 23).

Fot. Athenasoft

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m		Nowe				17 935,78 zł	0,00 zł
Praca rusztowań		Nowe				0,00 zł	0,00 zł
Daszki ochronne ciągle wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej		Nowe				2 383,31 zł	0,00 zł
Zabezpieczenie okien folią		Nowe				11,56 zł	0,00 zł
Oczyszczenie i mycie podłogi		Nowe				22,22 zł	0,00 zł
Jednokrotne gruntowanie podłogi - natryskowe		Nowe				3,57 zł	0,00 zł

Fot. 23 Lista zadań w zleceniu po imporcie z kosztorysu wraz z zaciągniętymi danymi

Dodajmy, że czasem warto edytować opisy (nazwy) zadań. Te pobrane z kosztorysu (czyli z pozycji KNR), bywają nieco syntetyczne. Dodatkowo chociaż niektóre pozycje są potrzebne do kalkulacji – nie zawsze wymagają wyszczególnienia jako osobne zadania. Szczególnie dotyczy to wydzielanych dodatków czy rozdziału robót według konstrukcji KNR.

SUBSKRYPCJA

BUDUJ Z GŁOWĄ

W ramach subskrypcji otrzymasz:

- Nieograniczony dostęp do wszystkich treści „Buduj z Głową” Magazyn branżowy
- Wszystkie nowe i archiwalne artykuły
- Dostęp do wydań w formacie PDF

Subskrypcja jest dostępna jako:

- prenumerata cyfrowa
- dodatek do programu Norma.


Kup subskrypcję

Przykład 3

Zarządzanie zleceniem

Zobaczmy, w jaki sposób zarządzać zadaniami na przykładzie firmy budowlanej, która wykonuje roboty ociepleniowe ścian zewnętrznych budynku.

Mamy już założone zlecenie (patrz tutorial: [zakładanie nowego zlecenia](#), s. 11) oraz przygotowany kosztorys robót (patrz tutorial: [wycena zlecenia na podstawie kosztorysu](#) s. 14). Teraz dodamy zadania, którymi będziemy zarządzać podczas realizacji projektu.




Fot. Athenasoft

Fot. 1 Widok utworzonego nowego zlecenia

Import zadań z kosztorysu

Zadania są podstawowym elementem, z którego składają się zlecenia. Można je dodawać ręcznie, co będzie również dalej opisane, jak i zaimportować z kosztorysu. Na początku skorzystamy z tej drugiej opcji – w tym celu wykorzystamy funkcję **Importuj zadania** (fot. 1).



Fot. Athenasoft

Fot. 2 Okienko importu zadań z kosztorysu

Pojawi się okienko importu zadań (fot. 2), gdzie można wybrać utworzony wcześniej kosztorys. Pole **Wybierz zakres do zaimportowania jako zadania** jest bardzo istotne, ponieważ pozwala określić, jak mają być importowane dane z kosztorysu. Można wybrać różne opcje:

- **kosztorys** – cała wycena pobiera się jako jedno zadanie,
- **działy** – z każdego działu tworzy się osobne zadanie,
- **pozycje** – program utworzy zadania z każdej pozycji.

Na potrzeby tego przykładu, wybieramy import pozycji. Każda pozycja kosztorysu będzie stanowiła odrębne zadanie (fot. 3), które można modyfikować i uzupełniać.

Jak widać, w zadaniach brakuje jeszcze wielu informacji. Nazwy pozycji z kosztorysu nie zawsze oddają to, jak powinny się nazywać poszczególne zadania. Brakuje też danych o terminach, podwykonawcach, kategoriach. Uzupełnianie tych elementów jest opisane w dalszej części tego tutorialu przy okazji edycji zadań.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
zlecenie utworzone: 17.09.2025 kod: Z017

Kontrahent: **Athenasoft sp. z o.o.** Edytuj zlecenie

Załączniki: **Kosztorys - Leszczynowa 7 ocieplenie.pdf** 49 KB

Opis zlecenia: **Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - system ETICS Leszczynowa 7 Warszawa (Białoleka)**

Start: - Stop: - Realizacja zlecenia: 0% Ilość zadań: 14 Nowe: 14 W toku: 0 Zrealizowane: 0
Ilość zadań po terminie: 0



Dodaj zadanie Importuj zadania Akcje ID - rosnąco ↕

+ Przygotuj kosztorys Eksportuj Wygeneruj protokół Wygeneruj umowę

Lista zadań Kalendarz Gantt Filtruj

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji	
☐ Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m		Nowe				23 677,23 zł	0,00 zł	***
☐ Praca rusztowań		Nowe				0,00 zł	0,00 zł	***
☐ Zabezpieczenie okien folią		Nowe				327,38 zł	0,00 zł	***
☐ Oczyszczenie i zmycie podłoża		Nowe				10 060,05 zł	0,00 zł	***
☐ Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe		Nowe				3 478,48 zł	0,00 zł	***
☐ Próba przyczepności termoizolacji		Nowe				17,22 zł	0,00 zł	CO

Fot. 3 Lista zadań w zleceniu po imporcie z kosztorysu wraz z zaciągniętymi danymi

Ręczne dodawanie zadań

Przyjmijmy, że nasze zlecenie obejmuje również uprzątnięcie placu budowy, które nie jest ujęte w kosztorysie. Aby dodać je jako zadanie należy kliknąć **Dodaj zadanie** (fot. 4), co otworzy okno z formularzem w domyślnie ustawionej zakładce **Własne** (fot. 5). Należy go uzupełnić pamiętając, że pola Kategoria i Nazwa są obowiązkowe (fot. 5, ramka czerwona).

Wraz z dodaniem nowego zadania mamy możliwość wprowadzenia własnych opisów i załączników oraz przydzielenia podwykonawcy. Można to zrobić za pomocą przycisku **Dodaj podwykonawcę** (fot. 5, ramka niebieska) lub wybrać go z listy dodanych wcześniej kontrahentów. Proces dodawania podwykonawców w menu Kontrahenci jest analogiczny jak w przypadku dodawania inwestorów.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
zlecenie utworzone: 17.09.2025 kod: 2017

Kontrahent: **Athenasoft sp. z o.o.**

Edytuj zlecenie

Załączniki: [Kosztyorys - Lesczynowa 7 ocieplenie.pdf](#) 49 KB

Opis zlecenia: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - system ETICS Lesczynowa 7 Warszawa (Białoleka)

Start: Stop Realizacja zlecenia: 0% Ilość zadań: 14 Nowe: 14 W toku: 0 Zrealizowane: 0

IL. zadań po terminie: 0

Dodaj zadanie Importuj zadania Akcje ID - rosnąco ↕

+ Przygotuj kosztorys Eksportuj Wygeneruj protokół Wygeneruj umowę

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m		Nowe				23 677,23 zł	0,00 zł
Praca rusztowań		Nowe				0,00 zł	0,00 zł
Zabezpieczenie okien folią		Nowe				327,38 zł	0,00 zł
Oczyszczenie i zmycie podłoża		Nowe				10 060,05 zł	0,00 zł
Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe		Nowe				3 478,48 zł	0,00 zł
Próba przyczepności termoizolacji		Nowe				17,22 zł	0,00 zł

Fot. 4 Lokalizacja przycisku Dodaj zadanie w widoku zlecenia

Dodaj zadanie

Własne Z INTERCENBUD

Nazwa zadania: Wpisz nazwę zadania

Kategoria: Wybierz

Status zadania: Nowe

Termin realizacji od: dd.mm.rrrr

Termin realizacji do: dd.mm.rrrr

Cena jednostkowa: 0

Ilość: 1

Jednostka: -

Wartość ofertowa: -

Wartość realizacji: -

Podwykonawca: Wybierz

Dodaj podwykonawcę

Załączniki: Dodaj pierwszy załącznik do zadania

Dodaj zdjęcie +

Uwagi: Wpisz uwagi

Zapisz i zamknij Anuluj

Fot. 5 Ręczne dodawanie zadania w zakładce Własne

Dodawanie zadań z bazy INTERCENBUD

Istnieje też możliwość dodania zadania poprzez wyszukanie w bazie robót CJP lub podstawy KNR. W tym celu trzeba wybrać zakładkę **Z INTERCENBUD** i za pomocą wyszukiwarki znaleźć adekwatną pozycję; można zaznaczyć jednocześnie kilka pozycji, co spowoduje dodanie kilku zadań.

Dodaj zadanie

Własne **Z INTERCENBUD**

Wyszukiwarka robót CJP: płyty EPS Podstawa KNR: AT-53

Wyniki wyszukiwania:

☐ KNR AT-53 0204-01	System na styropianie (EPS) - zestaw z okładziną z elastycznych płytek elewacyjnych HAAGSBERGEN EPS - płyty EPS o grubości do 15 cm	274,57 zł / m2
☒ KNR AT-53 0201-02	System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS, TERMONIUM EPS - płyty EPS o grubości 15-30 cm	323,43 zł / m2
☐ KNR AT-53 0201-01	System na styropianie (EPS): Termo Organika EPS, TERMONIUM EPS - płyty EPS o grubości do 15 cm	278,69 zł / m2

Zapisz i zamknij Anuluj


Fot. Athenasoft

Fot. 6 Przykładowe wyszukiwanie zadań do importu z wykorzystaniem zakładki Z INTERCENBUD

Opcja ta działa podobnie do importu z kosztorysu – trzeba będzie później do tych zadań przydzielić podwykonawców, kategorie i terminy. Korzystanie z tego sposobu sprawi, że zadanie zostanie zaimportowane wraz z aktualnymi cenami z serwisu INTERCENBUD.

Na potrzeby przykładu jednak zostaniemy przy imporcie ręcznym z zakładki **Własne**, posługując się kwotą z umowy z podwykonawcą (fot. 7).

➔ **Zobacz tutorial:** Wycena zlecenia na podstawie kosztorysu – [przykład 2, s. 14.](#)



Fot. Athenasoft

Fot. 7 Uzupełnione dane do nowego zlecenia z zakładki Własne

Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy je przyciskiem **Zapisz i zamknij**. Dodane zadanie pojawi się na końcu listy zadań w naszym zleceniu (fot. 8).



Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m		Nowe				23 677,23 zł	0,00 zł
Praca rusztowań		Nowe				0,00 zł	0,00 zł
Zabezpieczenie okien folią		Nowe				327,38 zł	0,00 zł
Oczyszczenie i zmycie podłoża		Nowe				10 060,05 zł	0,00 zł
Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe		Nowe				3 478,48 zł	0,00 zł
Próba przyczepności termoizolacji		Nowe				17,22 zł	0,00 zł
System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - płyty o grubości do 15 cm		Nowe				119 700,70 zł	0,00 zł
Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m ² w podłożu z cegły		Nowe				10 894,20 zł	0,00 zł
Dodatek za docieplenie osłazy płytami styropianowymi		Nowe				3 657,00 zł	0,00 zł
Montaż profili ochronnych narożnikowych		Nowe				1 789,80 zł	0,00 zł
Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm		Nowe				706,78 zł	0,00 zł
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża		Nowe				5 721,49 zł	0,00 zł
Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe		Nowe				4 010,80 zł	0,00 zł
Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x12 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm		Nowe				10 057,08 zł	0,00 zł
Uprzątnięcie placu budowy	Prace wykończeniowe	Nowe	SuperCleaner Wołomin	2.10.2025	5.10.2025	3 000,00 zł	3 000,00 zł

Fot. 8 Dodane nowe zadanie na końcu listy

Edytowanie zadań

Każde dodane zadanie, niezależnie od tego, jak to zrobiliśmy, można edytować. Aby otworzyć okienko edycji należy nacisnąć ikonę trzech kropek z prawej strony wiersza zadania, a następnie **Edytuj** (fot. 9). To otworzy nam okienko podobne do tego z dodawania zadań, gdzie możemy do woli zmieniać i uzupełniać dane. Dla fanów klikania, wystarczy dwukrotnie nacisnąć myszką na wiersz zadania, a również otworzy się okienko edycji.

Własne

Nazwa zadania

Zabezpieczenie okien folią

Status zadania

Nowe

Termin realizacji od:

dd.mm.rrrr

Termin realizacji do:

dd.mm.rrrr

Kategoria

Wybierz

Cena jednostkowa:

17.46

Ilość

18.75

Jednostka:

m2

Wartość ofertowa:

327.38

Wartość realizacji:

0.00

Podwykonawca

Wybierz

Dodaj podwykonawcę

Załączniki

Dodaj załącznik

Dodaj pierwszy załącznik do zadania

Dodaj zdjęcie +

Uwagi

Wpisz uwagi

Zapisz i zamknij

Anuluj

Fot. 9 Okienko edycji zadania – zadanie zaimportowane z kosztorysu


Okienko pokazuje wiele pól – część z nich obowiązkowa do wypełnienia, a niektóre zawierają dane opcjonalne, ułatwiające jednak zarządzanie zleceniem i umożliwiające pełne wykorzystanie funkcjonalności Ekostu.

- **Nazwa zadania** (wymagane)
- **Kategoria** (wymagane) – kategoria robót, pozwala filtrować zadania do wydruków i eksportu, lista kategorii jest stale rozwijana.
- **Status zdania** – określa etap realizacji w podziale na: **Nowe** (domyślnie przy dodawaniu zadania), **W toku** i **Zakończone**.
- **Termin realizacji** – pola wskazujące widełki czasowe realizacji (daty rozpoczęcia i zakończenia zadania), na ich podstawie będzie tworzony harmonogram
- **Cena jednostkowa, Ilość, Jednostka** – wartości pobierane z kosztorysu/cennika, służą do wyliczenia ceny ofertowej.
- **Wartość ofertowa** – wynik wyliczeń z poprzednich pól.
- **Wartość realizacji** – w połączeniu z **wartością ofertową**, pozwala na kontrolę kosztów realizacji zadania i potencjalnego zysku.
- **Podwykonawca** – przydatne przy zarządzaniu zarówno zewnętrznymi podwykonawcami, jak i grupami własnych pracowników.
- **Załączniki, Zdjęcia, Uwagi** – ułatwiają zarządzanie, zapewniają dostęp do dokumentów związanych z zadaniem/zleceniem.

Tutaj też standardowo zmiany zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz i zamknij**.

Edycja seryjna – menu akcji

Wróćmy jeszcze do importu zadań. Chociaż pobraliśmy z kosztorysu dane o kosztach, nazwie czy wartości ofertowej, pozostają jeszcze inne, które musimy uzupełnić ręcznie. Wykorzystamy do tego edycję seryjną, aby nie wpisywać każdorazowo powtarzalnych informacji dla pojedynczego zadania.



The screenshot shows a web application interface for managing tasks. At the top, there are buttons for 'Dodaj zadanie', 'Importuj zadania', 'Akcje', and 'ID - rosnąco'. Below these are buttons for '+ Przygotuj kosztorys', 'Eksportuj', 'Wygeneruj protokół', and 'Wygeneruj umowę'. The main part of the interface is a table with columns: 'Nazwa', 'Kategoria', 'Status', 'Wykonawca', 'Termin od', 'Termin do', 'Wartość ofertowa', 'Wartość realizacji', and an action column. The 'Akcje' button is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Nowe' button in the action column of the first row. The table contains several rows of tasks, each with a checkbox in the action column.

	Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji	
☒	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m		Nowe				23 677,23 zł	0,00 zł	...
☐	Praca rusztowań		Nowe				0,00 zł	0,00 zł	...
☐	Zabezpieczenie okien folią		Nowe				327,38 zł	0,00 zł	...
☒	Oczyszczenie i zmycie podłoża		Nowe				10 060,05 zł	0,00 zł	...
☒	Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe		Nowe				3 478,48 zł	0,00 zł	...
☐	Próba przyczepności termoizolacji		Nowe				17,22 zł	0,00 zł	...
☒	System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - płyty o grubości do 15 cm		Nowe				119 700,70 zł	0,00 zł	...
☒	Mocowanie mechaniczne (kokowanie) termoizolacji ścian ze styropianu lub wełny mineralnej kołkami - 6 szt./m ² w podłożu z cegły		Nowe				10 894,20 zł	0,00 zł	...
☐	Dodatek za docieplenie osłazy płytami styropianowymi		Nowe				3 657,00 zł	0,00 zł	...
☐	Montaż profili ochronnych narożnikowych		Nowe				1 789,80 zł	0,00 zł	...
☐	Wypełnienie elastyczną masą i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokości do 6 mm		Nowe				706,78 zł	0,00 zł	...
☐	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża		Nowe				5 721,49 zł	0,00 zł	...

Fot. 10 Zaznaczanie zadań do seryjnej edycji

Z lewej strony listy zadań znajdują się przyciski wyboru (szare kwadraciki) pozwalające zaznaczyć wybrane zadania (fot. 10). Można je opcjonalnie odznaczać, w zależności, która opcja będzie akurat bardziej korzystna i mniej czasochłonna. Na górze listy, obok kolumny Nazwa, znajduje się też checkbox pozwalający zaznaczyć wszystkie zadania.

Po zaznaczeniu co najmniej jednego zadania uaktywni się przycisk **Akcje**. Po rozwinięciu jego menu, można wykonywać seryjne operacje na zadaniach, takie jak edycja statusu podwykonawcy czy kategorii. Można go też wykorzystać do usunięcia wielu zadań na raz, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
zlecenie utworzone: 17.09.2025 kod: Z017

Kontrahent: **Athenasoft sp. z o.o.**

Start: 2.10.2025 Stop: 5.10.2025 Realizacja zlecenia: 0% Ilość zadań: 15 Nowe: 15 W toku: 0 Zrealizowane: 0

Edytuj zlecenie

Załączniki: Kosztorys - Lesczynowa 7 ocieplenie.pdf 49 KB

Opis zlecenia: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - system ETICS Lesczynowa 7 Warszawa (Białogłoga)

Dodaj zadanie Importuj zadania

+ Przygotuj kosztorys Eksportuj

Akcje

- Zmień status
- Ustaw podwykonawcę
- Ustaw kategorię
- Usuń

ID - rosnąco

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
☒ Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m		Nowe				23 677,23 zł	0,00 zł
☐ Praca rusztowań		Nowe				0,00 zł	0,00 zł
☐ Zabezpieczenie okien folią		Nowe				327,36 zł	0,00 zł
☒ Oczyszczenie i zmycie podłoża		Nowe				10 060,05 zł	0,00 zł
☒ Jednokrotne gruntowanie podłoża - natryskowe		Nowe				3 478,48 zł	0,00 zł
☐ Próba przyczepności termoizolacji		Nowe				17,22 zł	0,00 zł

Fot. 11 Menu Akcje

W przykładzie wykorzystamy menu **Akcje** do seryjnego ustawienia kategorii oraz przydzielenia podwykonawców (tu ekip robotników) dla poszczególnych zadań. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób aktualizować także statusy zadań (na etapie realizacji zlecenia), będzie to opisane w dalszej części poradnika.

Warto też przyrzeć się nazwom zaimportowanych zadań pod kątem ich zakresu. Niekiedy nazwy pozycji z kosztorysu opartego na KNR nie do końca odzwierciedlają odpowiedni podział robót. Przykładowo pozycje „Dodatki” czy rozbić na roboty wymagające osobnych kalkulacji, które jednak są wykonywane łącznie. Tu niestety trzeba ręcznie edytować poszczególne zadania: zmieniać nazwy, łączyć lub usuwać te niepotrzebne.

Zadania wymagają też uzupełnienia terminów ich realizacji. Przy edycji możemy wpisać wartość „z ręki” lub wykorzystać widok kalendarza. Program zasignalizuje, jeżeli daty będą niekompatybilne, w celu uniknięcia błędów. Efekt uzupełnienia danych jest widoczny na fot. 12.

ATHENA SOFT

E Koszt

Planuj Kosztorysuj Zarządzaj zleceniami

Sprawdź na ekoszt.pl

Dodaj zadanie Importuj zadania Akcje ID - rosnąco + Przygotuj kosztorys Eksportuj Wygeneruj protokół Wygeneruj umowę Lista zadań Kalendarz Gantt Filtruj									
☐	Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji	
☐	Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	21.09.2025	3.10.2025	23 677,23 zł	22 000,00 zł	...
☐	Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	327,38 zł	301,21 zł	...
☐	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05 zł	9 980,45 zł	...
☐	Grunтовanie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 478,48 zł	3 000,00 zł	...
☐	Próba przyczepności termoizolacji	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	24.09.2025	24.09.2025	17,22 zł	24,06 zł	...
☐	Montaż i mocowanie izolacji EPS	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	24.09.2025	27.09.2025	123 941,02 zł	110 232,01 zł	...
☐	Montaż profili ochronnych narożnikowych	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	26.09.2025	28.09.2025	1 789,80 zł	1 623,23 zł	...
☐	Uszczelnienia, parapety, ościeżnice	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	27.09.2025	28.09.2025	706,78 zł	680,23 zł	...
☐	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	29.09.2025	30.09.2025	5 721,49 zł	5 501,12 zł	...
☐	Grunтовanie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	30.09.2025	1.10.2025	4 010,80 zł	3 753,56 zł	...
☐	Montaż okładzin elewacyjnych z płytek	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	1.10.2025	3.10.2025	10 057,08 zł	9 500,33 zł	...

Fot. Athenasoft

Fot. 12 Zadania z kosztorysu po formatowaniu i uzupełnieniu danych

Statusy zadań

Kolumna **Status** prac służy do monitorowania przebiegu realizacji zadań i zlecenia. Status może przyjmować wartości **Nowe**, **W toku** i **Zrealizowane**. Jak można było zauważyć we wcześniejszych etapach, wszystkie nowo dodane i zaimportowane zadania z domyślnie mają przypisany status **Nowe**. Zadania, których nie ukończono przed podanym terminem, będą miały dodatkowe oznaczenie upływu terminu.  Status danego zadania można aktualizować zarówno seryjnie poprzez zaznaczenie i **Akcje** (fot. 11), jak i ręcznie we właściwościach każdego zadania. Przykładowa lista zadań z statusami zaktualizowanymi na dzień 24.09, zgodnie z ich harmonogramem wyglądałaby jak na fot.13.

Dodaj zadanie Importuj zadania Akcje ID - rosnąco + Przygotuj kosztorys Eksportuj Wygeneruj protokół Wygeneruj umowę Lista zadań Kalendarz Gantt Filtruj									
☐	Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji	
☐	Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 2	21.09.2025	3.10.2025	23 677,23 zł	22 000,00 zł	...
☐	Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	21.09.2025	22.09.2025	327,38 zł	301,21 zł	...
☐	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05 zł	9 980,45 zł	...
☐	Grunтовanie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 478,48 zł	3 000,00 zł	...
☐	Próba przyczepności termoizolacji	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	24.09.2025	17,22 zł	24,06 zł	...
☐	Montaż i mocowanie izolacji EPS	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	27.09.2025	123 941,02 zł	110 232,01 zł	...
☐	Montaż profili ochronnych narożnikowych	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	26.09.2025	28.09.2025	1 789,80 zł	1 623,23 zł	...
☐	Uszczelnienia, parapety, ościeżnice	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	27.09.2025	28.09.2025	706,78 zł	680,23 zł	...
☐	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	29.09.2025	30.09.2025	5 721,49 zł	5 501,12 zł	...
☐	Grunтовanie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	30.09.2025	1.10.2025	4 010,80 zł	3 753,56 zł	...
☐	Montaż okładzin elewacyjnych z płytek	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	1.10.2025	3.10.2025	10 057,08 zł	9 500,33 zł	...

Fot. Athenasoft

Fot. 13 Przykładowa lista zadań ze statusami aktualnymi na dzień 24.09

Stan zaawansowania realizacji zlecenia jest widoczny zarówno w otwartym zleceniu (fot. 14), jak i na kafelku zlecenia na liście **Twoje zlecenia** (fot. 15, ramka czerwona). Dzięki temu, można sprawdzić m.in.:

- jaki jest sumaryczny status realizacji zlecenia,
- ile procent zadań ukończono,
- ile z nich jest po terminie i ile zostało,
- początek i koniec zlecenia (start-stop) – wynika z terminów początku najwcześniejszego zadania i końca najpóźniejszego.

W widoku **Twoje zlecenia**, pozycje można filtrować – po statusie realizacji i terminie. Alternatywnie jest opcja sortowania według nazw oraz terminów. W przypadku wielu zleceń, dodatkowo można wspomóc się wyszukiwaniem (fot. 15, ramka niebieska).

Fot. Athenasoft

Kontrahent: Athenasoft sp. z o.o.

Start: 21.09.2025 Stop: 5.10.2025 Realizacja zlecenia: 25% Ilość zadań: 12 Nowe: 6 W toku: 3 Zrealizowane: 3

Opis zlecenia: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - system ETICS Lesczynowa 7 Warszawa (Białogłoka)

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 2	21.09.2025	3.10.2025	23 677,23 zł	22 000,00 zł
Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	327,38 zł	301,21 zł
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05 zł	9 980,45 zł
Grunтование podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 478,48 zł	3 000,00 zł
Próba przyczepności termolizacji	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	24.09.2025	17,22 zł	24,06 zł

Fot. 14 Informacje o statusie realizacji zlecenia

Fot. Athenasoft

Nowe zlecenie

Filtrowanie: wszystkie robocze aktywne zrealizowane

Ocieplenie elewacji domu jednorodzinnego Więjska 23A

Start: 12.03.2025 Stop: 25.04.2025 Ilość zadań: 13 Il. zadań po terminie: 2 Realizacja zlecenia: 54%

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku

Start: 21.09.2025 Stop: 5.10.2025 Ilość zadań: 12 Il. zadań po terminie: 0 Realizacja zlecenia: 25%

Remont generalny mieszkania komunalnego Wiktorlańska 32

Start: 24.04.2025 Stop: 23.09.2025 Ilość zadań: 12 Il. zadań po terminie: 5 Realizacja zlecenia: 50%

Remont mieszkania (pustostanu) na ul. Bajki 3/16

Start: Stop: Ilość zadań: 13 Il. zadań po terminie: 0 Realizacja zlecenia: 0%

Remont mieszkania komunalnego ZGN

Start: 7.04.2025 Stop: 21.04.2025 Ilość zadań: 13 Il. zadań po terminie: 10 Realizacja zlecenia: 23%

Fot. 15 Podgląd zaawansowania zlecenia na kafelku na liście **Twoje zlecenia**

Przykład 4

Zarządzanie terminami zlecenia

Nieodłącznym elementem podczas planowania zadań, zleceń i wszelkich projektów są terminy. W tym przykładzie pokażemy możliwości jakie daje Ekoszt w zarządzaniu terminami przy wsparciu wykresów, harmonogramów i statusów.

Terminy zadań

W tutorialu wykorzystamy zlecenie utworzone i edytowane w przykładach 1-3.

Podczas ręcznego dodawania zadania, program od razu podsunie pola **Termin realizacji od** oraz **Termin realizacji do**, które określają widełki czasowe wykonania danego zlecenia (fot. 1). Otwierają one możliwość pełnego wykorzystania funkcjonalności harmonogramowania w Ekoszcie, którą opiszemy w tym przykładzie. Podobnie jest w sytuacji pobrania zadań z kosztorysu lub bazy INTERCENBUD – tutaj również po zaimportowaniu należy dopisać terminy poprzez edycję zadań.

Fot. 1 Ręczne dodawanie zadania w zakładce Własne

Począwszy od nadania terminów dla co najmniej jednego zadania, uaktywnią się przyciski **Kalendarz** oraz **Gantt**. Dodatkowo statusy zadań uzyskają funkcję powiadamiania o przekroczeniu planowanego terminu przy realizacji robót i aktualizacji statusu. Jeżeli termin ukończenia zadania upłynie, a ma ono dalej status **Nowe** lub **W toku**, zostanie mu nadana czerwona ikonka z wykrzyknikiem, a pole w kolumnie statusu zostanie podświetlone na czerwono.

Przykładową listę zadań z przekroczonymi terminami, przy zachowaniu oryginalnych wartości przedstawia fot. 2.

Fot. Athenasoft

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 2	21.09.2025	3.10.2025	23 677,23 zł	22 000,00 zł
Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	327,38 zł	301,21 zł
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05 zł	9 980,45 zł
Grunтование podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 478,48 zł	3 000,00 zł
Próba przyczepności termoizolacji	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	20.09.2025	20.09.2025	17,22 zł	24,06 zł
Montaż i mocowanie izolacji EPS	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	21.09.2025	22.09.2025	123 941,02 zł	110 232,01 zł
Montaż profili ochronnych narożnikowych	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	22.09.2025	22.09.2025	1 789,80 zł	1 623,23 zł
Uszczelnienia, parapety, ościeżnice	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	27.09.2025	28.09.2025	706,78 zł	680,23 zł
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	29.09.2025	30.09.2025	5 721,49 zł	5 501,12 zł
Grunтование podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	30.09.2025	1.10.2025	4 010,80 zł	3 753,56 zł

Fot. 2 Przykładowa lista zadań ze statusami aktualnymi na dzień 24.09 z lekkim opóźnieniem

Wykorzystanie widoku kalendarza

Nad listą zadań (tym razem już bez opóźnienia) znajduje się przycisk **Kalendarz** (fot. 3). Otwiera on typowy widok kalendarzowy, w którym w komórkach dni widoczne są zadania, przypisane do danego terminu (fot. 4). W celu łatwiejszej orientacji, zadania mają różne kolory, a aktualny dzień podświetli się na niebiesko. Widok otwiera się na aktualnym miesiącu – naszym przypadku jest to wrzesień, stąd zadania z terminem zapisanym na październik zostaną pokazane na późniejszym etapie.

intercenbud
baza realnych cen do kosztorysów

Sprawdzone i zawsze aktualne dane

Odwiedź naszą stronę
www.intercenbud.pl

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
zlecenie utworzone: 17.09.2025 kod: 2017

Kontrahent: **Athenasoft sp. z o.o.**

Start: 21.09.2025 Stop: 5.10.2025 Realizacja zlecenia: 25%

Ilość zadań: 12 Ilość zadań po terminie: 0 Nowe: 6 W toku: 3 Zrealizowane: 3

Załączniki: Kosztorys - Leczynowa 7 ocieplenie.pdf (49 KB)

Opis zlecenia: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - system ETICS Leczynowa 7 Warszawa (Białąka)

Dodaj zadanie Importuj zadania Akcje ID - rosnąco

+ Przygotuj kosztorys Eksportuj Wygeneruj protokół Wygeneruj umowę

Lista zadań **Kalendarz** Gantt Filtruj

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 2	21.09.2025	3.10.2025	23 677,23 zł	22 000,00 zł
Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	327,38 zł	301,21 zł
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05 zł	9 980,45 zł
Grunтование podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 478,48 zł	3 000,00 zł
Próba przyczepności termoizolacji	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	24.09.2025	17,22 zł	24,06 zł
Montaż i mocowanie izolacji EPS	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	27.09.2025	125 941,02 zł	110 232,01 zł
Montaż profili ochronnych naroznikowych	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	26.09.2025	28.09.2025	1 789,80 zł	1 623,23 zł

Fot. 3 Lokalizacja przycisku przejścia do widoku kalendarza

Fot. Athenasoft

Przygotuj kosztorys Eksportuj Wygeneruj protokół Wygeneruj umowę

Lista zadań Kalendarz Gantt Filtruj

Wrzesień 2025

pon.	wt.	śr.	czw.	pt.	sob.	niedz.
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Montaż i utrzymanie rusztowań
Zabezpieczenie okien folią
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację
Grunтование podłoża pod izolację
Próba przyczepności termoizolacji
Montaż i mocowanie izolacji EPS
Montaż profili ochronnych naroznikowych
Uczulenie, parapety, rycinanie

Fot. 4 Lista zadań naniesiona na układ kalendarza

Fot. Athenasoft

Jak widać na fot. 4, dla zachowania jednolitego układu, w niektórych dniach pojawiają się adnotacje +1, +2 itp. Dzieje się tak, kiedy na dany dzień zaplanowano więcej niż trzy aktywne zadania. Kliknięcie w adnotację rozwinie pełną listę zadań na dany dzień.

Fot. Athenasoft

24 września 2025

Lista zadań:

T019

Montaż i utrzymanie rusztowań

T023

Gruntowanie podłoża pod izolację

T024

Próba przyczepności termoizolacji

T025

Montaż i mocowanie izolacji EPS

Wyjdź

Fot. 5 Pełna lista aktywnych zadań na dzień 24.09

Jak widać na fot. 4, dla zachowania jednolitego układu, w niektórych dniach pojawiają się adnotacje +1, +2 itp. Dzieje się tak, kiedy na dany dzień zaplanowano więcej niż trzy aktywne zadania. Kliknięcie w adnotację rozwinie pełną listę zadań na dany dzień.

Fot. Athenasoft

Edytuj zadanie

T025

Własne

Nazwa zadania

Montaż i mocowanie izolacji EPS

Status zadania

W toku

Termin realizacji od:

24.09.2025

Termin realizacji do:

27.09.2025

Kategoria

Prace wykończeniowe

Cena jednostkowa:

353.36

Ilość:

350.75

Jednostka:

m2

Wartość ofertowa:

123941.02

Wartość realizacji:

110232.01

Podwykonawca

Grupa 1

Dodaj podwykonawcę

Załączniki

Dodaj załącznik

Dodaj pierwszy załącznik do zadania

Dodaj zdjęcie +

Uwagi

Wpisz uwagi

Zapisz i zamknij


Anuluj

Fot. 6 Edycja zadania z poziomu kalendarza

40

BUDUJ Z GŁOWĄ WYDANIE SPECJALNE

Zazwyczaj przy większym zleceniu wygodniej jest korzystać z widoku miesięcznego, ale istnieje też możliwość podglądu w widoku tygodniowym (fot. 7). W tym celu w prawym górnym rogu należy nacisnąć przycisk **Tydzień**, opcjonalnie za pomocą przycisku **Miesiąc** można będzie wrócić do poprzedniego widoku (fot. 7).



Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
zlecenie utworzone: 17.09.2025 kod: 2017

Kontroler: **Athenasoft sp. z o.o.**

Start: 21.09.2025 Stop: 5.10.2025 Realizacja zlecenia: 25%

Planowane zadania: 12, Wykonane: 6, W toku: 3, Zrealizowane: 3


Załączniki: Kosztorys - Leszczynowa 7 ocieplenie.pdf

Opis zlecenia: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - system ETICS Leszczynowa 7 Warszawa (Białoleka)

Wygląd: Tydzień | Miesiąc

Fot. 7 Podgląd tygodniowy w widoku kalendarza

Jeżeli zlecenie jest długie i zajmuje kilka tygodni lub miesięcy, w widoku kalendarza można przechodzić między tygodniami i miesiącami. W prawym górnym rogu znajduje się pole wskazujące, w którym miesiącu i roku aktualnie się znajdujemy (oraz tygodniu, w widoku tygodniowym). Za pomocą **strzałek** można przechodzić do wybranej daty. W naszym przykładzie zlecenie obejmuje koniec września i początek października (fot. 8).



Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
zlecenie utworzone: 17.09.2025 kod: 2017

Kontroler: **Athenasoft sp. z o.o.**

Start: 21.09.2025 Stop: 5.10.2025 Realizacja zlecenia: 25%

Planowane zadania: 12, Wykonane: 6, W toku: 3, Zrealizowane: 3


Załączniki: Kosztorys - Leszczynowa 7 ocieplenie.pdf

Opis zlecenia: Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - system ETICS Leszczynowa 7 Warszawa (Białoleka)

Wygląd: Październik | 2025

Fot. 8 Zmiana daty w widoku kalendarzowym - październik


Aby powrócić do widoku listy, należy nacisnąć przycisk **Lista zadań** u góry ekranu (fot. 9). Jeżeli znajdujemy się w danym widoku, przycisk umożliwiający przejście do niego będzie nieaktywny. Dlatego będąc wcześniej w widoku listy, przycisk **Lista zadań** był wyszarzony – uaktywnił się dopiero po przejściu do widoku kalendarza. To samo dotyczy przycisku **Kalendarz** oraz **Gantt**.



Fot. 9 Powrót do widoku listy zadań


Harmonogram – wykres Gantta

Kolejną funkcjonalnością w monitorowaniu terminów w Ekoszt jest tzw. wykres Gantta, czyli typowy widok harmonogramu w formie poziomego wykresu. Aby do niego przejść, wystarczy nacisnąć przycisk **Gantt** przy innych widokach (fot. 10).




Fot. 10 Lokalizacja przycisku przejścia do widoku wykresu Gantta

W harmonogramie nazwy poszczególnych zadań będą rozpisane w kolumnie po lewej stronie, natomiast odpowiadające im terminy według wiersza, w kolumnach odpowiadających datom.



Fot. 11 Widok wykresu Gantta z zaznaczonymi przyciskami do nawigacji


Tutaj również przewidziano podział na poglądy miesięczne i tygodniowe i dodatkowo kwartalne (z podziałem na tygodnie, a nie dni jak w pozostałych podglądach). Podobnie, jak w przypadku kalendarza, możemy się przemieszczać między datami za pomocą strzałek (fot. 11, ramka czerwona), oraz między podglądami za pomocą wyszczególnienia z prawej strony (fot. 11, ramka niebieska).




Fot. 12 Podgląd zadań na wykresie Gantta w październiku

Tak jak w kalendarzu, dwukrotne kliknięcie na pozycję na wykresie otwiera okno edycji danego zadania (fot. 6), tutaj nie ma żadnych zmian względem innych widoków. Istotną różnicą jest możliwość „rysowania” po wykresie. Każde zadanie ma na początku zieloną, na końcu czerwoną kropkę. Pociągnięcie za nią w jedną lub drugą stronę pozwoli rozciągać, lub skracać zadanie w czasie (fot. 13). Puszczanie przycisku myszy otworzy okienko edycji z wprowadzonymi zmianami terminu, a zatwierdzenie ich przyciskiem **Zapisz i zamknij** pozwoli zaktualizować wykres do nowych terminów (fot. 14).

Dodajmy, że powyższej zmiany dokonaliśmy wyłącznie w celu pokazania funkcjonalności w tym tutorialu, nie wynika ona z technologii wykonywania robót.



Fot. 13 Rozciąganie w czasie zadania na wykresie Gantta



Fot. 14 Wykres Gantta z zaktualizowanymi zmianami

Aby wrócić do listy, należy użyć przycisku **Lista zadań** (fot. 11). Program przeniesie nas do odpowiedniego widoku, z zachowaniem zmian, jakie wprowadziliśmy z poziomu wykresu do zadania „Montaż okładzin elewacyjnych z płytek” (fot. 15).

☐	Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji	
☐	Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 2	21.09.2025	3.10.2025	23 677,23 zł	22 000,00 zł	▼
☐	Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	327,38 zł	301,21 zł	▼
☐	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05 zł	9 980,45 zł	▼
☐	Gruntowanie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 476,48 zł	3 000,00 zł	▼
☐	Próba przyczepności termoizolacji	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	24.09.2025	17,22 zł	24,06 zł	▲
☐	Montaż i mocowanie izolacji EPS	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	27.09.2025	123 941,02 zł	110 232,01 zł	▼
☐	Montaż profili ochronnych narożnikowych	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	26.09.2025	28.09.2025	1 789,80 zł	1 623,23 zł	▼
☐	Uszczelnienia, parapety, ościeżnice	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	27.09.2025	28.09.2025	706,78 zł	680,23 zł	▼
☐	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	29.09.2025	30.09.2025	5 721,49 zł	5 501,12 zł	▼
☐	Gruntowanie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	30.09.2025	1.10.2025	4 010,80 zł	3 753,56 zł	▼
☐	Montaż okładzin elewacyjnych z płytek	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 2	1.10.2025	12.10.2025	10 057,08 zł	9 500,33 zł	▼
☐	Uprzątnięcie placu budowy	Prace wykończeniowe	Nowe	SuperCleaner Wolcman	2.10.2025	5.10.2025	3 000,00 zł	3 000,00 zł	▼

Fot. 15 Widok listy zadań ze zmienionym terminem zadania Montaż okładzin elewacyjnych z płytek

Przykład 5

Generowanie protokołów, umów i wydruków

Z pomocą aplikacji Ekoszt można utworzyć umowę o roboty budowlane i protokół odbioru robót. Umowa występuje w dwóch wariantach – z osobą fizyczną i firmą, a protokół odbioru wykonanych robót może być częściowy lub końcowy.

Eksport zadań

Czasem zachodzi potrzeba, aby chmurowe rozwiązania aplikacji Ekoszt przenieść na papier lub przynajmniej do arkusza kalkulacyjnego czy PDF-a. Tu z pomocą przychodzi opcja **Eksportuj** (fot. 1). Przycisk ten znajduje się w górnym menu po lewej stronie i pozwala otworzyć zielone okienko eksportu zadań.

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
zlecenie utworzone: 17.09.2025 kod: 2017

Kontrahent
Athenasoft sp. z o.o.

Start: 21.09.2025 Stop: 12.10.2025 Realizacja zlecenia: 25%

Ilość zadań: 12 W roku: 6 Zrealizowane: 3

Edytuj zlecenie

Załączniki
Kosztorys - Lesczynowa 7 ocieplenie.pdf 49 KB

Opis zlecenia
Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - system ETICS Lesczynowa 7 Warszawa (Białoleka)

Dodaj zadanie Importuj zadania Akcje ID - rosnąco

+ Przygotuj kosztorys Eksportuj Wygeneruj protokół Wygeneruj umowę

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 2	21.09.2025	3.10.2025	23 677,23 zł	22 000,00 zł
Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	327,38 zł	301,21 zł
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05 zł	9 980,45 zł
Grunтование podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 478,48 zł	3 000,00 zł
Próba przyczepności termoizolacji	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	24.09.2025	17,22 zł	24,06 zł
Montaż i mocowanie izolacji EPS	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	27.09.2025	125 941,02 zł	110 232,01 zł
Montaż profili ochronnych narożnikowych	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	26.09.2025	28.09.2025	1 789,80 zł	1 623,23 zł

Fot. 1 Przycisk eksportu zadań na w widoku zlecenia

Możemy wybrać format, w jakim zadania zostaną pobrane na nasz komputer z zachowaniem układu tabelarycznego. Do dyspozycji mamy eksport do **PDF**, **XLSX**, **XLS** i **CSV**. Chęć pobrania sygnalizujemy przyciskiem Eksportuj, a przeglądarka powinna zasignalizować pobranie pliku (zazwyczaj w prawym górnym rogu). W domyślnym układzie, większość przeglądarek w systemie Windows 10 i 11 umieści pobrane pliki w folderze **Pobrane** (Downloads).

Na fot. 2 widzimy przykładowy eksport zadań do formatu XLSX, z wykorzystaniem danych zlecenia z poprzednich tutoriali.

Fot. Athenasoft

ID	Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa
T019	Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	W trakcie	Grupa 2	21.09.2025	03.10.2025	23 677,23
T021	Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Zakończony	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	327,38
T022	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zakończony	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05
T023	Grunтовanie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zakończony	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 478,48
T024	Próba przyczepności termoizolacji	Prace wykończeniowe	W trakcie	Grupa 1	24.09.2025	24.09.2025	17,22
T025	Montaż i mocowanie izolacji EPS	Prace wykończeniowe	W trakcie	Grupa 1	24.09.2025	27.09.2025	123 941,02
T028	Montaż profili ochronnych narożnikowych	Prace wykończeniowe	Nowy	Grupa 1	26.09.2025	28.09.2025	1 789,80
T029	Uszczelnienia, parapety, ościeżnice	Prace wykończeniowe	Nowy	Grupa 1	27.09.2025	28.09.2025	706,78
T030	Oczyszczenie i zmycie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowy	Grupa 2	29.09.2025	30.09.2025	5 721,49
T031	Grunтовanie podłoża pod elewację	Prace wykończeniowe	Nowy	Grupa 2	30.09.2025	01.10.2025	4 010,80
T032	Montaż okładzin elewacyjnych z płytek	Prace wykończeniowe	Nowy	Grupa 2	01.10.2025	12.10.2025	10 057,08
T033	Uprzątnięcie placu budowy	Prace wykończeniowe	Nowy	SuperCleaner Wołomin	02.10.2025	05.10.2025	3 000,00

Strona 1 z 1

Fot. 2 Wyeksportowana lista zadań do formatu XLSX w programie MS Excel

Protokół odbioru robót

W programie Ekoszt dostępne są różne szablony dokumentów, które można tworzyć z wykorzystaniem zapisanych wcześniej danych. Jednym z nich jest protokół odbioru robót, który można generować w wersji końcowej lub częściowej. Różnią się one między sobą sposobem wyświetlania listy zadań, opisem oraz obecnością kolumny monitorowania postępu prac (w protokole częściowym). Na potrzeby przykładu utworzymy protokół końcowy.


Przycisk **Wygeneruj protokół** w domyślnym układzie jest wyszarzony i nieaktywny. Będzie on dostępny dopiero po zaznaczeniu co najmniej jednego zadania (fot. 3), które chcemy, aby zostało zaciągnięte do protokołu (dokument zawiera listę wyszczególnionych zadań).

Fot. Athenasoft

Nazwa	Kategoria	Status	Wykonawca	Termin od	Termin do	Wartość ofertowa	Wartość realizacji
Montaż i utrzymanie rusztowań	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 2	21.09.2025	3.10.2025	23 677,23 zł	22 000,00 zł
Zabezpieczenie okien folią	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	327,38 zł	301,21 zł
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	23.09.2025	10 060,05 zł	9 980,45 zł
Grunтовanie podłoża pod izolację	Prace wykończeniowe	Zrealizowane	Grupa 1	22.09.2025	24.09.2025	3 478,48 zł	3 000,00 zł
Próba przyczepności termoizolacji	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	24.09.2025	17,22 zł	24,06 zł
Montaż i mocowanie izolacji EPS	Prace wykończeniowe	W toku	Grupa 1	24.09.2025	27.09.2025	123 941,02 zł	110 232,01 zł
Montaż profili ochronnych narożnikowych	Prace wykończeniowe	Nowe	Grupa 1	26.09.2025	28.09.2025	1 789,80 zł	1 623,23 zł

Fot. 3 Wybieranie zadań oraz lokalizacja przycisku Wygeneruj protokół

Po wybraniu zadań, w naszym przypadku zaznaczamy wszystkie, klikamy przycisk **Wygeneruj protokół** (fot. 3), a następnie z otwartego okienka wybieramy rodzaj protokołu – **końcowy** i zatwierdzamy przyciskiem **Wygeneruj** (fot. 4).



Fot. Athenasoft

Fot. 4 Okienko wyboru rodzaju generowanego protokołu

W następnej kolejności otworzy się okno edycji dokumentu, zbliżone do tego przy wydrukach kosztorysu (zobacz tutorial: [Wycena zlecenia na podstawie kosztorysu, s. 14](#)). Kliknięcie **Wygeneruj** przenosi nas do okna edycji protokołu, zawierającego częściowo uzupełniony szablon dokumentu (fot. 5). Część danych została zaciągnięta z informacji o użytkowniku, wykonawcy oraz inwestorze, wprowadzonych w opisie kontrahentów przypisanych do danego zlecenia. Dodatkowo zawarto zestawienie zaznaczonych uprzednio zadań.

Podgląd dokumentu

Plik Strona główna Wstaw Układ strony Widok

Verdana 10 A⁺ A⁻ [Color] [Font Style] B I U S X₂ X² Aa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROTOKÓŁ KOŃCOWY
ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
 sporządzony dnia 23.09.2025 roku
 do **UMOWY o ROBOTY BUDOWLANE Z DNIA** _____

Pomiędzy Stronami:
Athenasoft sp. z o.o. (Inwestor), reprezentowany przez:
 oraz
(Wykonawca), reprezentowany przez:

1. Miejsce i data wykonania Robót: _____
 2. Wykonane Roboty:

Pozycja	Ilość	Jednostka
Montaż i utrzymanie rusztowań	357,5	m2
Zabezpieczenie okien folią	18,75	m2
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	357,5	m2
Grunтовanie podłoża pod izolację	357,5	m2
Próba przyczepności termoizolacji	1	msc.
Montaż i mocowanie izolacji EPS	350,75	m2
Montaż profili ochronnych narożnikowych	60	m
Uszczelnienia, parapety, ościeżnice	42,5	m
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod elewację	338,75	m2
Grunтовanie podłoża pod elewację	338,75	m2
Montaż okładzin elewacyjnych z płytek	33	m2
Uprzątnięcie placu budowy	1	

3. Dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę: _____
 4. Strony potwierdzają wykonanie Robót: *
 a. W terminie, bez uwag i zastrzeżeń.
 b. Z następującymi uwagami: _____
 [*niewłaściwe przekreślić]

5. Protokół spisano w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach. po 1 (jednvm) dla każdej ze

Fot. Athenasoft


Fot. 5 Wygenerowany protokół końcowy odbioru robót

Oczywiście w bazie Ekoszt nie ma wszystkich informacji potrzebnych do utworzenia pełnego i gotowego protokołu, należy go odpowiednio zmodyfikować na potrzeby konkretnego projektu czy inwestycji. Stanowi jednak solidny punkt wyjścia do dalszej pracy z dokumentacją.

Po wygenerowaniu dokumentu domyślnie, znajdujemy się w zakładce **Strona główna** (fot. 5), w której możemy znaleźć podstawowe narzędzia do edycji tekstu. Po wprowadzeniu zmian przechodzimy do zakładki **Plik** (fot. 6), gdzie mamy do wyboru różne formy pobrania/eksportu dokumentu.

W naszym przypadku będzie to PDF, więc klikamy **Eksportuj do PDF** (fot. 6, ramka czerwona). Inne opcje rozszerzenia, takie jak DOCX, HTML, czy TXT znajdują się w rozwijanym menu **Pobierz** (fot. 6, ramka niebieska). Podobnie jak przy wydrukach kosztorysu i zadań, przeglądarka zasygnalizuje pobranie pliku.

Fot. Athenasoft




Fot. 6 Zakładka Plik w widoku generowania protokołu

Umowa o roboty budowlane


Obok przycisku odpowiedzialnego za protokoły, znajduje się przycisk **Wygeneruj umowę** (fot. 7) – będzie on zawsze aktywny, niezależnie od zaznaczonych zadań.

Fot. Athenasoft




Fot. 7 Lokalizacja przycisku Wygeneruj umowę

Po kliknięciu otworzy się zielone okienko z możliwością wyboru pomiędzy przeznaczeniem umowy – dla **firm** lub **osób fizycznych**. W naszym przypadku wybieramy **Umowa dla firmy** i zatwierdzamy przyciskiem **Wygeneruj** (fot. 8). Będzie on nieaktywny, dopóki nie wybierzemy wariantu.



Fot. 8 Okienko wyboru wariantu generowanej umowy



Fot. 9 Widok pierwszej strony wygenerowanego dokumentu

Wzór umowy w Ekoszt zawiera w sobie zarówno główną część umowy, jak załączniki z przygotowanymi dla konkretnego rodzaju umowy. Oprócz załącznika z klauzulami RODO, do umowy można załączyć zakres prac. W tym celu została pobrana **lista zadań ze zlecenia** i wygenerowana w formie tabeli (fot. 10).

Podgląd dokumentu

Plik

Strona główna

Wstaw

Układ strony

Widok

↶

↷

✂

📄

📑

Verdana

10

A⁺ A⁻

■

A_y

B

I

U

S

X₂

X²

Aa

:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Strona 4 z 8

ZALĄCZNIK NR 1

ZAKRES PRAC
WRAZ Z KOSZTORYSEM

ZAKRES PRAC:

Pozycja	Ilość	Jednostka
Montaż i utrzymanie rusztowań	357,5	m2
Praca rusztowań	1	kpl.
Zabezpieczenie okien folią	18,75	m2
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod izolację	357,5	m2
Gruntowanie podłoża pod izolację	357,5	m2
Próba przyczepności termoizolacji	1	msc.
Montaż i mocowanie izolacji EPS	350,75	m2
Montaż profili ochronnych narożnikowych	60	m
Uszczelnienia, parapety, ościeżnice	42,5	m
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod elewację	338,75	m2
Gruntowanie podłoża pod elewację	338,75	m2
Montaż okładzin elewacyjnych z płytek	33	m2
Uprzątnięcie placu budowy	1	

Wykonawca

Inwestor

Identycznie jak w przypadku protokołów, opcje wydruku znajdują się w zakładce **Plik** (fot. 11). Najprostszą i najbardziej popularną formą jest **Eksport do PDF** (fot. 12, ramka czerwona), natomiast inne formaty plików obsługiwane przez eksporter (**DOCX, TXT, HTML**) można znaleźć w rozwijanej liście **Pobierz** (fot. 12, ramka niebieska). Po pobraniu przeglądarka standardowo zasygnalizuje pobranie w prawym górnym rogu.



Należy pamiętać, że dokumenty w Ekoszt nie stanowią gotowego rozwiązania – każdy wymaga modyfikacji, dostosowania pod konkretny projekt, wymagania i dane. Wzory umów stanowią jedynie szablon do późniejszej edycji.

50 BUDUJ Z GŁOWĄ WYDANIE SPECJALNE

AthGreen

Narzędzia dla zrównoważonego budownictwa



Wyższa konkurencyjność



Zgodność z wymaganiami UE



Rozwiązania sprawdzone
przez ekspertów



Optymalizacja i porządek
w dokumentacji

Twórz odpowiedzialnie.
Buduj w zgodzie ze środowiskiem.



Odwiedź
naszą stronę
athgreen.pl